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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana" 

 

 
Arequipa, 30 de diciembre de 2025 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2025-P-CSJAR-PJ  
 

“Denegar Ampliación de Plazo de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. y otros”  
 

VISTOS: Orden de Compra  N° 00197-2025-C (SIAF 0001970) – Orden de 
Compra de Acuerdo Marco OCAM-2025-1413-62-1, Carta N° 104-
csja/SERVICIOS BARTEK/2025 del contratista SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. 
solicitando ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios, Informe N° 
001181-2025-LOG-UAF-GAD-CSJAR-PJ de la Coordinación de Logística, 
Informe N° 01196-2025-UAF-GAD-CSJAR-PJ de la Unidad de Administración y 
Finanzas, Informe N°  000784-2025-GAD-CSJAR de la Gerencia de 
Administración Distrital, Informe N° 0617 y 619-2025-AL-P-CSJAR-PJ ambos de 
la Oficina de Asesoría Legal de Presidencia; y, 
  
CONSIDERANDO:  
 
Primero.- Que conforme lo prevé el artículo 143° de la Constitución Política del 
Estado, el Poder Judicial está constituido por órganos jurisdiccionales que 
administran justicia en nombre de la Nación y por órganos que ejercen su 
gobierno y administración.  
 
Segundo.- Que conforme lo establece el artículo 76° de la Constitución Política 
del Estado, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o 
recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, 
así como también la adquisición o la enajenación de bienes; en ese mismo 
sentido la contratación de servicio y proyectos cuya importancia y cuyo monto 
señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público, precisando que la 
ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades.  
 
Tercero.- Que en concordancia con lo establecido por el artículo constitucional 
citado se ha desarrollado normativamente el tema de las adquisiciones y 
contrataciones de bienes, servicios y obras que realicen las entidades de la 
Administración Pública, actos que deben efectuarse teniendo como base 
fundamental la Ley General de Contrataciones Públicas Ley N° 32069 y su 
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF, ello además de la 
normativa conexa que resulte aplicable a cada caso en concreto.  
 
Cuarto.- Que, con fecha 01 de diciembre del 2025 se generó la Orden de 
Compra N° 197 (orden de compra física y digitalizada),  a  nombre  de  la  
empresa  SERVICIOS  BARTEK  E.I.R.L.  por  el  importe  S/  2, 697.57  (Dos  
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mil  seiscientos  noventa  y  siete  con  57/100  Soles)    la  cual  es  aceptada  el 
03 de diciembre del 2025 en el portal del catálogo electrónico de PERU 
COMPRAS, generándose la Orden de Compra Electrónica OCAM-2025-1413-
62-1, precisándose que la fecha de entrega debía ser como máximo el 17 de 
diciembre del 2025. 
  
Quinto.- Que, mediante Carta N°  104-CSJA/SERVICIOS  BARTEK/  2025,  el 
contratista solicita  ampliación  de  plazo  por  30  días bajo  el  siguiente  
argumento:    “Mediante  la  presente  le  extiendo  mi  saludo  cordial,  para 
comunicarles  que  habiendo  suscrito  contrato  mediante  orden  de  compra  N°  
00197-2025-C de  fecha  01  DIC  2025,  para  la  atención  de  04 
NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS: PARA: BUS/CAMION  
CONSTRUCCION: RADIAL DISEÑO: MIXTA – TODA POSICION MED: 9.5 
R17.5 ARO: 17.5” USO: REGIONAL G.F: 5 AÑOS UNIDAD TRIANGLE TR685 
LTR1750011 con fecha límite de entrega el día 17 de diciembre 2025, 
procedimos a realizar el pedido al representante de marca para cumplir con la 
atención, sin embargo, el proveedor de  la  marca  TRIANGLE,  nos  comunicó  
que  su  stock  con  el  código  LTR1750011  a  la  fecha está agotado y que 
tendrían el stock solicitado en 30 días más”. Asimismo, señala que “De no 
prosperar la solicitud,  respecto  a  la  extensión  del  plazo  de  entrega  del 
producto,  su  representada  deberá  ordenar  a  quien  corresponda  dejar  sin  
efecto  el  contrato suscrito,  mediante  orden  de  compra  N°  00197-2025-C  de  
fecha  01  DIC  2025,  ya  que  el proveedor no cuenta con stock disponible a la 
fecha”. 
 
Sexto.- Que, mediante Informe N° 00327-2025-VEH-LOG-UAF-GAD-CSJAR-PJ 
del 18 de diciembre de 2025 el Encargado de Transportes de esta Superior 
Corte de Justicia en atención al Memorando N° 00970-2025-LOG-UAF-GAD-
CSJAR-PJ señala que en calidad de área usuaria no es procedente la 
ampliación de plazo, bajo la consigna que no califica como un caso fortuito o 
fuerza mayor, asimismo  emite su opinión favorable a la resolución del contrato 
dada la solicitud del contratista.   
 
Séptimo.- Que, mediante Informe N° 001181-2025-LOG-UAF-GAD-CSJAR-PJ 
de fecha 22 de diciembre de 2025, la Coordinación de Logística, señala que 
contando con el informe técnico por parte del área usuaria (encargado de 
transportes), considera que no procede el pedido de ampliación de plazo 
emitiendo informe negativo a la solicitud del contratista solicitante, argumentando 
que: a) es responsabilidad del proveedor mantener actualizado el registro de sus  
ofertas  y  stock; b) de  manera  errónea el contratista  pretende  solicitar  una 
ampliación  de  plazo  por  30  días  alegando  que  el  representante  de  marca  
no  cuenta  con stock, cuando la  Orden de Compra N° 0197  se  encuentra  
formalizada  con  la  empresa  SERVICIOS BARTEK E.I.R.L, quien debiera 
actualizar su stock en la plataforma; c) Tomando en cuenta que no cuenta con 
stock disponible lo que evidencia que no cumplirá con la entrega de los bienes 
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resulta pertinente y necesario resolver la orden de compra conforme a lo 
solicitado por el contratista. Informe que ha sido asentido por la Jefa de la 
Unidad Administración y Finanzas y la Gerente de Administración Distrital, a 
través del Informe N° 01196-2025-UAF-GAD-CSJAR-PJ y el Informe N° 000784-
2025-GAD-CSJAR-PJ respectivamente. 
 
Octavo.- Que el literal c) del numeral 63.3 del artículo 63 de la Ley General de 
Contrataciones Públicas Ley N° 32069, dispone que: Son supuestos para la 
modificación del contrato: c) La autorización de ampliaciones de plazo. En tanto 
el Reglamento señala en su Artículo 142. Ampliación del plazo contractual en 
bienes y servicios 142.1. La autoridad de la gestión administrativa puede 
autorizar la ampliación del plazo del contrato, previa solicitud sustentada del 
contratista, priorizando la conservación del equilibrio económico financiero del 
contrato y el cumplimiento de su finalidad pública. 142.2. El contratista puede 
solicitar la ampliación de plazo en los siguientes supuestos: a) Cuando se 
aprueba la prestación adicional en el contrato, siempre que la ejecución de la 
prestación adicional afecte el plazo del contrato; b) Por atrasos y/o 
paralizaciones no imputables al contratista, que ameriten que se requiera ampliar 
el plazo para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato y mantener su 
equilibrio económico financiero.  
 
Noveno.- Que el citado Reglamento en el artículo 142 numeral 142.3. señala 
que “El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Dentro de dicho plazo, el 
contratista puede pedir una prórroga de hasta diez días hábiles adicionales para 
presentar la solicitud de ampliación de plazo. Las solicitudes extemporáneas de 
ampliación de plazo se tienen por no presentadas”. En el numeral 142.4. se 
precisa que “En la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, la entidad 
contratante privilegia el criterio técnico para su pronunciamiento por encima de 
las formalidades de la documentación presentada, siempre que el sustento 
otorgue certeza a la decisión. Para la evaluación de la solicitud se considera el 
análisis técnico del área usuaria respecto de la justificación del retraso incurrido 
por el contratista”. Y en el numeral 142.5 se señala que “La autoridad de la 
gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica, a través de la Pladicop, 
su decisión al contratista dentro de los doce días hábiles, contabilizados desde el 
día siguiente de recibida la solicitud. De no existir pronunciamiento, se tiene por 
aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido estrictamente con el 
procedimiento previsto en el numeral 142.3”. En  tal  sentido, el pedido de 
ampliación de plazo no  califica  en  ninguna  causal  estipulada  en  el  articulado 
precitado,  dado  que  no  se  ha aprobado prestación adicional alguna y 
asimismo  la actualización  de stock en la plataforma de Perú Compras de 
conformidad con la Extensión de vigencia del Acuerdos Marco EXT-CE-2021-10  
del  Catálogo  Electrónico  en  el  numeral  5.5  -  Condiciones  de  la Oferta,  es  
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de responsabilidad del contratista el cual no califica como una causa no 
imputable al contratista 
 
Décimo.- Asimismo, resulta razonable y jurídicamente atendible acoger el 
pedido de resolución de la orden de compra formulado por el contratista, en la 
medida que este ha manifestado expresa y oportunamente su imposibilidad 
material de cumplir con la entrega de los bienes contratados, al no contar con el 
stock necesario para tal efecto. En ese sentido, la ejecución forzada de una 
obligación cuyo incumplimiento ha sido reconocido por el propio proveedor no 
solo devendría en ineficaz, sino que resultaría contraria a los principios que rigen 
la contratación pública, en particular a los principios de razonabilidad, eficiencia y 
buena fe, en tanto prolongar una relación contractual inviable afectaría el interés 
público, retrasaría la atención de la necesidad institucional y podría generar 
mayores perjuicios a la Entidad. 
 
Décimo Primero.- Que, la conducta del contratista, al comunicar de manera 
previa y expresa la imposibilidad de cumplir con la prestación, evidencia una 
actuación conforme al principio de buena fe contractual, permitiendo a la Entidad 
adoptar decisiones oportunas para salvaguardar la continuidad del servicio o el 
abastecimiento requerido, sin incurrir en dilaciones innecesarias ni en mayores 
costos administrativos. De otro lado, mantener vigente una orden de compra 
cuya ejecución resulta materialmente imposible contravendría el principio de 
eficacia de los actos administrativos, pues la finalidad del contrato —la provisión 
efectiva de los bienes— no podría alcanzarse, tornándose irrazonable su 
subsistencia. En tal escenario, la resolución de la orden de compra se configura 
como la medida más idónea y proporcional para restablecer el equilibrio 
contractual y permitir a la Entidad adoptar las acciones necesarias para 
satisfacer su requerimiento a través de otros mecanismos legales. En 
consecuencia, al haberse acreditado la imposibilidad de cumplimiento por causa 
imputable al contratista y haberse solicitado expresamente la resolución, 
corresponde acoger dicho pedido, disponiendo la resolución de la orden de 
compra, sin perjuicio de las acciones que resulten aplicables conforme a la 
normativa vigente en materia de contrataciones públicas del Estado. 
 
Décimo Segundo.- Que, la Oficina de Asesoría Legal de Presidencia mediante  
Informe N° 000617-2025-AL-P-CSJAR ha opinado por: a) DENEGAR la solicitud 
de Ampliación de Plazo solicitado por el contratista SERVICIOS BARTEK 
E.I.R.L., para la “Adquisición de llantas para las unidades vehiculares asignadas 
a la Corte Superior de Justicia de Arequipa” del ítem: 04 NEUMATICOS 
VEHICULOS PESADOS: PARA BUS/CAMION  CONSTRUCCION: RADIAL 
DISEÑO: MIXTA – TODA POSICION MED: 9.5 R17.5 ARO: 17.5” USO: 
REGIONALG.F: 5 AÑOSUNIDADTRIANGLETR685 LTR1750011, 
correspondiente a la Orden de Compra  N° 00197-2025-C (SIAF 0001970) – 
Orden de Compra de Acuerdo Marco OCAM-2025-1413-62-1; y, b) RESOLVER 
la Orden de Compra  N° 00197-2025-C  (Orden de Compra Electrónica de 
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Acuerdo Marco OCAM-2025-1413-62-1) a  nombre  de  la  empresa  SERVICIOS  
BARTEK  E.I.R.L.  por  el  importe  S/  2, 697.57  (Dos  mil  seiscientos  noventa  
y  siete  con  57/100  Soles), por la causal de  incumplimiento injustificado de las 
obligaciones contractuales. Por tanto, y conforme al Informe N° 619-2025-AL-P-
CSJAR-PJ corresponde al despacho de Presidencia emitir el pronunciamiento 
respectivo acorde con los informes emitidos y precisados precedentemente.   
 
Por las consideraciones expuestas, y en uso de las atribuciones establecidas en 
la  Resolución Administrativa N° 000257-2025-GG-PJ y al Reglamento de la Ley 
General de Contrataciones Públicas Ley N° 32069. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- DENEGAR la solicitud de Ampliación de Plazo solicitado por 
el contratista SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., para la “Adquisición de llantas para 
las unidades vehiculares asignadas a la Corte Superior de Justicia de Arequipa” 
del ítem: 04 NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS: PARA BUS/CAMION  
CONSTRUCCION: RADIAL DISEÑO: MIXTA – TODA POSICION MED: 9.5 
R17.5 ARO: 17.5” USO: REGIONALG.F: 5 AÑOSUNIDADTRIANGLETR685 
LTR1750011, correspondiente a la Orden de Compra  N° 00197-2025-C (SIAF 
0001970) – Orden de Compra de Acuerdo Marco OCAM-2025-1413-62-1. 
 
Artículo Segundo.- RESOLVER la Orden de Compra  N° 00197-2025-C  (Orden 
de Compra Electrónica de Acuerdo Marco OCAM-2025-1413-62-1) a  nombre  
de  la  empresa  SERVICIOS  BARTEK  E.I.R.L.  por  el  importe  S/  2, 697.57  
(Dos  mil  seiscientos  noventa  y  siete  con  57/100  Soles), por la causal de  
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales 
 
Artículo Tercero.- DISPONER que la Coordinación de Logística ponga en 
conocimiento la conducta del contratista SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. a la 
Jefatura de la Central de Compras Públicas - Funcionarios - Central de Compras 
Públicas - Plataforma del Estado Peruano para que procedan de acuerdo a sus 
atribuciones. 
 
Artículo Cuarto.- NOTIFÍQUESE la presente a la empresa Contratista, a la 
Gerencia  de Administración Distrital, Unidad de Administración y Finanzas, 
Coordinación de Logística, Encargado de Transportes y demás interesados.  
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

NICOLAS ISCARRA PONGO 
Presidente de la CSJ de Arequipa 
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