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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 

 
Tambopata, 27 de diciembre de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJMD-PJ  
 
 

VISTO: 
 

1) Oficio N° 000196-2023-OL-OAD-CSJMD-PJ de fecha 19 de diciembre de 

2023, cursado la Oficina de Logística de la Administración Distrital de esta Corte 

Superior de Justicia. 

 

2) Carta S/N de fecha 11 de diciembre de 2023 que contiene la solicitud de 

ampliación de plazo, solicitado por don Bernardo Santos Cabrera, Gerente General de la 

Empresa CONFECCIONES BERSAS S.A.C.  

 

2) El Informe N° 000111-2023-OAL-CSJMD-PJ, emitido por la Asesora Legal de 

esta Presidencia de Corte, abogada Rosmeri Carrión Chahuayo.  

 

Y, CONSIDERANDO: 

 

Primero. En sesión de Sala Plena de fecha 01 de diciembre del 2022, se 

eligió al señor Juez Superior Titular, Adolfo Nicolás Cayra Quispe, como Presidente 

de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios para el periodo 2023-2024, 

proclamado mediante Resolución de Sala Plena N° 08-2022-P- CSJMD-PJ. 

 

El Presidente de Corte es la máxima autoridad administrativa del Distrito 

Judicial a su cargo y dirige la política interna del mismo, con el objetivo de 

brindar un eficiente servicio de administración de justicia en beneficio  de los 

justiciables. 

 

Segundo.  Mediante el vistos 1), la Administradora de Corte, remite la Carta S/N 

de fecha 11 de diciembre de 2023 que contiene la solicitud de ampliación de plazo, 

solicitado por don Bernardo Santos Cabrera, Gerente General de la Empresa 

CONFECCIONES BERSAS S.A.C.  

 

Tercero. Mediante el numeral 22 del artículo cuarto de la Resolución 

Administrativa el Presidente del Poder Judicial, delegó a los Presidentes de Cortes 

Superiores de la República las siguientes facultades:  

 

“ARTÍCULO CUARTO. - DELEGAR en los Presidentes de Cortes Superiores de 

Justicia de la República las facultades de aprobación, autorización y supervisión de los 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 001192-2023-P-CSJMD-PJ

Tambopata, 27 de Diciembre del 2023

Firmado digitalmente por CAYRA
QUISPE Adolfo Nicolas FAU
20159981216 soft
Cargo: Presidente De La Csjmd
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.12.2023 12:34:30 -05:00
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procesos de contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, 

conforme al siguiente detalle: 

 

(…) 

 22. Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo contractual. 

(…)” 

 

Cuarto. Estando a tal delegación de facultades, entonces corresponde emitir 

pronunciamiento respecto al pedido de ampliación de plazo que realiza la Contratista 

CONFECCIONES BERSAS S.A.C, representada por don Rafael Malca Poma, mediante 

la carta de S/N de fecha 30 de octubre de 2023.   

 

 Al respecto, el artículo 34.9 del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 34. Modificaciones al contrato. 

 (…) 

 

34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo 

contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

(…)”  

 

 Por otro lado, el artículo 158° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, con relación a la ampliación de plazo contractual, establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 158. Ampliación del plazo contractual 

 

     158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En 

este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 

otorgado. 

 

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

 

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles 

siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado 

el hecho generador del atraso o paralización. 

 

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su 

decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado 

desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento 

expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 

responsabilidad del Titular de la Entidad. 
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            (…)·” 

 

 De lo transcrito, una de las circunstancias que permite lo solicitado es por atrasos 

y/o paralizaciones no imputables al contratista, pudiendo –entre otros casos- 

sustentarse estos sobre la base de la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor; 

dicha solicitud debe ser presentada dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de 

finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

 

 En ese contexto, resulta necesario definir qué se entiende por “caso fortuito o 

fuerza mayor”, para lo cual debe tenerse en consideración lo dispuesto por el Código 

Civil, de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la 

normativa de contrataciones del Estado. Así, el artículo 1315° del Código Civil establece 

que: 

 

 “Artículo 1315°. Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 

ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso.”  

 

 Asimismo, la doctrina distingue entre caso fortuito y fuerza mayor, señalándose 

que el primero corresponde a hechos de la naturaleza y el segundo a actos de autoridad 

o, en general, a hechos del hombre. 

 

  Quinto. Mediante documento de vistos 2), presentado en fecha 11 de 

diciembre de 2023, la Contratista CONFECCIONES BERSAS S.A.C., respecto de la 

Orden de Compra N° 01571-2023-C, que suscribió con esta Corte Superior de Justicia 

para la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS”.  

  

 Como fundamentos, se expresa: 

 

Mediante CARTA S/N la empresa Confecciones BERSAC S.A.C. de RUC Nº 

20551207651, señala “Se informó que el color de la tela elegido se encontraría a 

disposición del proveedor a partir del 20 de octubre de 2023, ya que aún se 

encontraba en proceso de fabricación, cabe señalar que hubo un retraso en la 

entrega de la tela, por ende, causo una demora en la confección de los uniformes” 

 

 Sexto. Al respecto, conforme lo establece el artículo 158 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones, «Procede la ampliación del plazo en los siguientes 

casos: (…) b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista» 

(Resaltado agregado); en tal sentido, toda ampliación del plazo, tiene como 

sustento primigenio que el hecho causante del pedido, se encuentre fuera de la 

esfera jurídica del obligado y su carácter excepcional. Sin embargo, este hecho 
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generador ya fue puesto en conocimiento mediante la CARTA S/N de fecha 30 

de octubre de 2023, la empresa Confecciones Bersac S.A.C. de RUC Nº 

20551207651, hace de conocimiento un hecho generador de atraso y Solicita 

una  Ampliación  de  plazo  por  60  días,  adjuntando  al  mismo  la  “Carta de  

Garantía  de Stock”,  de  la  empresa  ARIS INDUSTRIAL  S.A.  la cual indica 

que la fecha estimada de entrega de la TELA BARRINGTON DISEÑO, será el 20 

de octubre del 2023. La misma que fue atendida mediante Resolución 

Administrativa 001030-2023-P-CSJMD-PJ de fecha 13 de noviembre de 2023, 

RESUELVE “Declarar Procedente en parte la solicitud de ampliación de plazo de 

la de la Orden de Compra N° 01571-2023-C de fecha 25 de agosto de 2023, 

para la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE MADRE DE DIOS”, formulado por el Gerente General de la 

empresa CONFECCIONES BERSAS S.A.C”.  

 

 De todo lo antes señalado se advierte lo siguiente: La documentación 

alcanzada por el contratista CONFECCIONES BERSAC  S.A.C.,  se  advierte  

que  esta  no  precisa  un nuevo hecho  generador  de  su atraso en la entrega 

de uniformes, tampoco señala cuando este hecho finalizó y no adjunta 

documentación que avale lo descrito en la documentación presentada,  el mismo 

que no permite determinar si su solicitud fue presentada dentro del plazo 

señalado por el numeral 158.3 del artículo 158 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones con el Estado.  

   

Séptimo. Por lo tanto la solicitud presentada en estas nuevas 

circunstancia es razonablemente previsible y no resistible su ejecución, toda vez 

que no se enmarca en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor 

(circunstancia exterior, imprevisible o inevitable), señalado  en el artículo 1315° 

del Código Civil de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el 

ámbito de la normativa de las Contrataciones del Estado. 

 

Por tales fundamentos, y en uso de las facultades conferidas por el inciso 4 del 

Artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el señor 

Juez Superior Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe, Presidente de la Corte Superior de 

Madre de Dios, 

 

   RESUELVE: 

 

  Artículo Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de 

plazo de la Orden de Compra N° 01571-2023-C de fecha 25 de agosto de 2023, para la 
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios 
 
 

 

 
 
 
 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS”, 

formulado por el Gerente General de la empresa CONFECCIONES BERSAS S.A.C. 

 

Artículo Segundo: DISPONER que el Responsable de la Oficina de Logística de 

esta Corte Superior de Justicia, notifique la presente resolución al contratista 

CONFECCIONES BERSAS S.A.C., para los fines consiguientes. 

 

Artículo Tercero: PONER la presente resolución a conocimiento de la Gerencia 

General del Poder Judicial, Sub Gerencia de Logística de la Gerencia General del Poder 

Judicial, de la Oficina de Administración Distrital de Corte, y de los interesados, para los 

fines que corresponda.     

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

_________________________________________ 
ADOLFO NICOLAS CAYRA QUISPE 

PRESIDENTE DE LA CSJMD 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios 

ACQ/rcc 

 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7 
48

22
29

08
 0

2/
01

/2
02

4 
11

:3
7 

48
22

29
08

 0
2/

01
/2

02
4 

11
:3

7




