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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Lambayeque

“Decenio de fa Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Chiclayo, 29 de diciembre de 2023
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1937-2023-P-CSJLA/PJ

SIVISTOS: La comunicacién OCAM-2023-1414-333-VV/GG, Informe n.° 000278-

2023-L-UAF-GAD-CSJLA-PJ, Informe N° 000227-2023-.UAL-GAD-CSJLA-PJ,
Oficio N° 001161-2023-GAD-CSJLA-PJ, Oficio N° 001184-2023-UAF-GAD-
CSJLA-PJ: v,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Presidente de la Corte Superior de Justicia es el representante del Poder
Judicial en cada Distrito Judicial y, como maxima autoridad administrativa local, es el
responsable de dirigir |a politica institucional en la sede a su cargo, dictando las medidas
pertinentes para el adecuado funcionamiento de las dependencias que la conforman,
segun lo establecen los incisos 1, 3, 6 y 9 del articulo 90° del Texto Unico Ordenado de
la Ley Organica del Poder Judicial, concordante con el articulo 8° del Reglamento de
Organizacién y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como
Unidades Ejecutoras, aprobado por Resolucién Administrativa N® 090-2018-CE-PJ.

SEGUNDO. Que, mediante comunicacion, el gerente general de la empresa VJK SAC,
solicita ampliacion de plazo, sobre la base de los siguientes argumentos:

“Es asi qus, segun la orden de compra emilida, se tenfa como fecha de entrega hasta 18-12-
2023; en ese sentido y de acuerdo a los fundamentos expuestos, SOLICITAMOS a usted; se
nos oforgue AMPLIACION DE PLAZO DE ENTREGA hasta ol dia 27-12-2023, ya que e!
modelo del equipo solicitado (HP Proboook 450 G9) no se encuentra disponible par la marca,
en su reemplazo, nos envian el modelo, HP Probook 450 G10: Intel Ci7 1355U - RAM 16GB
DDR4- 1 T8 SSD - Video Integrado - Win11 Pro - 15.6in FHD - Silver - Garantia 3 Year On
Site) un equipo similar con mejora de procesador, a fin que se pueda cumplir lo acordado con
Ia suscrita y poder realizar la entrega de los productos requeridos, por slfo, exhortamos admitir
y declarar fundada nuesira solicitud en aplicacion del principio de equidad previsto en el
paragrafo i) del articulo 2° del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado’.

TERCERO. En ese sentido, mediante Informe N° 000278-2023-L-UAF-GAD-CSJLA-PJ,
al coordinador de a Coordinacién de Logistica de esta Corte Superior de Justicia, emite
informe respecto a la solicitud de prorroga del contratista, recomendando que no se
acepte la ampliacién de plazo, sobre la base de las siguientes conclusiones:

“Con fecha 03 de diciembre def dos mil veintitrés, ef contratista VJK S.A.C., ha aceplado la
orden de compra OCAM-2023-1414-333-1 (00529-2023-C), por la adquisicion de 13
computadoras portatites, por el monto de S/ 90,390.18 soles, con un plazo de entrega desde
el 03/12/2023 al 18/12/2023.

Que, el inicié de la ejecucién de la ordent de compra comenzé con fecha 03/12/2023 y con
una culminacién de fecha 18/12/2023; sin embargo, la solicitud, no indica especificamente la
causa del retraso (Hecho generador), solo se adjunta un correo sin argumento técnico.

Esta coordinacién, es de opinién que no se ajusta lo soficitado a la normatividad de
contrataciones del Estado, por lo cual no se debe amparar la ampliacién solicitad.
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CUARTO. Que, mediante Informe N° 000194-2023-.UAL-GAD-CSJLA-PJ expedido por la
asesora legal de la Unidad de Asesoria Legal de esta Corte Superior de Justicia emite el
respectivo informe legal en mérito a la solicitud del contratista, concluyendo en lo

siguiente;

“No resulta procedente aprobar la Soficitud de Ampliacion de plazo presentada el 19 de
diciembre de 2023, por VJK 8.A.C, por cuanto no exisle evidencia suficiente y apropiada que
acredite que el atraso en el cumplimiento de las prestaciones no sea imputable al contratisia,
ni la existencia de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que justifique la demora
en la entrega de los bienes materia de Orden de Compra - Gula de Internamiento N° 60529-

2023-C de 31 da octubre de 2023".

QUINTO. Que, a través del Oficio N° 001165-2023-GAD-CSJLA-PJ el gerente de la
Gerencia de Administracion Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
respaldando lo manifestado por el jefe de la Unidad de Administracion y Finanzas de esta
Corte Superior de Justicia a través del Oficio N° 001121-2023-UAF-GAD-CSJLA-PJ
solicita se emita el respectivo acto resolutivo declarando la improcedencia de lo solicitado

por el contratista.

SEXTO. En ese orden de ideas, es materia de pronunciamiento, con los antecedentes del
caso, la solicitud de prérroga de plazo de entrega de los bienes que son objeto del orden
de compra OCAM-2023-1414-316-1 (00481-2023-C).

SEPTIMO. En este sentido no se advierte de la revision de la solicitud de ampliacién de
plazo y de sus anexos adjuntos, cual es la fecha de inicio del supuesto evento generador
del atraso, ni de la fecha de término del mismo, que permita cuantificar el tiempo requerido
por el contratista en la solicitud de ampliacién de plazo; es decir no se precisa si el
supuesto evenio generador ha culminado; por lo tanto no existe fundamento alguno que
justifique que el plazo de ejecucion contractual deba ampliarse en 9 dias calendarios (del
19 al 27 de diciembre de 2023). Ahora bien, se precisa que como anexo de la solicitud de
ampliacién de plazo, se adjunta el correo electrénico de fecha 18 de diciembre de 2023,
el mismo que se transcribe a continuacion: "Estimado Javier Te envié la Cotizacion de las
{aptos solicitadas, donde de acuerdo al stock actualizado al dia de hoy, nos informan que
se ha desfasado la 12va generacion y por lo tanfo te envio de 13va (...)".

De su lectura no es posible determinar quién es el supuesto proveedor de la empresa
contratista; es decir si se trata de la marca HP o de una empresa subsidiaria indirecta de
propiedad total de HP INC, autorizada para la comercializacién de productos y servicios
de la marca HP en el Perl, tampoco es posible determinar de su contenido si las
cotizaciones a las que hace mencién estén referidas a los equipos requeridos por la
entidad, por lo que en este sentido se concluye validamente que, no se encuentra
acreditada, la existencia del supuesto evento extracrdinario, imprevisible e irresistible.

Tampoco se ha adjuntado medio probatorio alguno que sustente que el contratista
gestiond o requirié con la debida anticipacion, ante su supuesto proveedor, la compra de
los bienes materia de la Orden de Compra - Guia de Internamiento N° 00529-2023-C de
31 de octubre de 2023, por |a que se generd la Orden de Compra Electronica N° OCAM
2023-1414-333-0; ello teniendo en consideracién que el plazo de ejecucion se computd
desde el 3/12/2023 al 18/12/2023, es decir no se ha acreditado la transaccion efectuada
entre el contratista y su supuesto proveedor.
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Conforme puede apreciarse no existe evidencia suficiente y apropiada que acredite que
el atraso en el cumplimiento de las prestaciones no sea imputable al contratista, ni la
existencia de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que justifique la demora
lo que la solicitud de ampliacién de plazo debe desestimarse.

OCTAVO. Debe sefialarse que, el articulo 34.9 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado establece que “El contratista puede solicitar la ampliacion del
plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a o que establezca el
reglamento”. [El subrayado es agregado] En esa linea, el articulo 158.1 del Decreto
Supremo N° 344-2018, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece
dos supuestos de ampliacién de plazo, se da cuando: i] se aprueba la ejecucion de una
prestacién adicional, siempre y cuando ésta afecte el piazo; y, ii] por atrasos o
paralizaciones no imputables al contratista. Por su parte, el articulo 152 del citado
dispositivo normativo establece lo siguiente: “Ef contratista solicita la ampliacion dentro de
los siete (7) dias hébiles siguientes a la notificacién de la aprobacién del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion”. [El subrayado es agregado).

NOVENO. En ese sentido, la ampliacién del plazo de ejecucion contractual es un supuesto
de modificacion del contrato, la cual implica la variacion del plazo de la ejecucion; es decir,
la Entidad otorga al contratista un plazo mayor al acordado originalmente en el contrato
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, debiéndose entender que, el
supuesto factico por el cual solicita se enmarca dentro de la premisa “por atrasos o
paralizaciones no imputables al contratista”. Adjunta para ello, la instrumental
concerniente a la “Consulta de Autorizacién de Levante por Numero de Declaracion”.

DECIMO. En principio, el Organismo de Supervision de ias Contrataciones det Estado, a
través de la Opinién N° 024-2023-DTN ha establecido, respecto al presupuesto para
solicitar la ampliacién de plazo, lo siguiente: “En esa medida, la solicitud de ampliacion de
plazo, en el caso de bienes y servicios, puede presentarse con anterioridad o posterioridad
al término del plazo de ejecucién contractual, pero siempre dentro de los siete (7) dias
habiles siguientes a la finalizacion del hecho generador del atraso o paralizacién, lo cual
cobra sentido pues el contratista recién luego de finalizado el hecho generador def atraso
o paralizacién podria cuantificar el tiempo que requerira en la solicitud de ampliacion de
plazo”.

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 3° y 9° del
Articulo 80° del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial concordante
con los incisos 3° y 9° del Articulo 8° de la Resolucién Administrativa N° 090-2018-CE-
PJ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de
plazo de la orden de compra OCAM-2023-1414-333 solicitada el gerente general de la
empresa VJK SAC.
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ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolucién Administrativa a la
Gerencia de Administracién Distrital, Unidad Administrativa y de Finanzas, Unidad de
Planeamiento y Desarrollo, Coordinacion de Estudios y Proyectos, Coordinacién de
Loglstica, Goordinacion de Contabilidad, Coordinacion de Tesoreria, Coordinacion de
Imagen y a quienes corresponda, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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