
 
 
 
 
 

Corte Superior de Justicia de Apurímac 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac 

 

Cc. 
Archivo. 
HVO/EAM. 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 
 
Abancay, 30 de diciembre de 2022 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2022-P-CSJAP-PJ  
  
VISTO:  La  CARTA N°057-2022/VCYC (23/12/2022), CARTA N°024-2022/DECHP/S0 (24/12/2022)  el 
Proveído N° 000558-2022- GAD-CSJAP/PJ,  con el  INFORME TÉCNICO N°214-2022-CI-UAF-GAD-CSJAP-PJ,  
remitido por la Gerencia de Administración Distrital y  el INFORME  N° 000099-2022-AL-CSJAP-PJ de fecha 
30 de diciembre del 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Que, la Corte Superior de Justicia de Apurímac; se constituyó en Unidad Ejecutora a partir del 
Ejercicio Fiscal 2018, mediante disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, contenido en la 
Resolución Administrativa N° 221 y 362-2017-CE-PJ, de fechas 17 agosto y 28 de diciembre del 2017, 
respectivamente. 
 
Segundo.- Que,  el Artículo Cuarto numeral 22 de la Resolución Administrativa N° 546-2021-P-PJ, de fecha 
31 de diciembre de 2021, emitida por la Presidencia del Poder Judicial dispone “Delegar a los /las 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República las siguientes facultades 22  Resolver las 
solicitudes de ampliación de plazo  contractual” (…). 
 
Tercero.-  Con fecha 26 de septiembre de 2022, la ENTIDAD (Corte Superior de Justicia de Apurímac y EL 
CONTRATISTA empresa VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.R.L suscribe CONTRATO N° 14-2022-P-
CSJAP/PJ, para la ejecución de la obra: “Construcción de cerco perimétrico, sala de audiencia, despacho 
de juez y pool de asistentes; además de otros activos en el(la) Sede Judicial de Cotabambas de la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, Distrito de Tambobamba, Provincia Cotabambas, Departamento 
Apurímac” – IOARR CUI N° 2522507, por un monto  contractual de S/1”025,26.03 y con un plazo de 
ejecución contractual de 65 día calendario.  
 
Cuarto.- En  fecha  27 de septiembre de 2022, la ENTIDAD (Corte Superior de Justicia de Apurímac y EL 
CONTRATISTA. DOMINGO ERNESTO  CHILLITUPA PAIVA, con RUC N° 10238792504 suscribe CONTRATO 
N° 15-2022-P-CSJAP/PJ, para el servicio de Consultoria para la supervisión de la obra “Construcción de 
cerco perimétrico, sala de audiencia, despacho de juez y pool de asistentes; además de otros activos en 
el(la) Sede Judicial de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac” Distrito de 
Tambobamba, Provincia Cotabambas, Departamento Apurímac” – IOARR CUI N° 2522507”, por el 
importe de S/28,787.20 soles y con un plazo de ejecución contractual de 65 día calendario.  

 
Quinto.- Mediante Resolución Administrativa N° 001497-2022P-CSJAP/PJ, de fecha 20 de noviembre de 
2022, el titular de la entidad aprueba  el adicional de  obra  con deductivo vinculante  N 01, por un monto 
de S/ 36,196.91 soles  notificada al contratista  en fecha  22 de noviembre de  2022. 

 
Sexto.-  seguidamente, mediante CARTA N°048-2022/VCYC (28/11/2022) elevado por LA CONTRATISTA;  
la CARTA N°019-2022/DECHP/S0 (30/11/2022) elevado por el Supervisor de Obra; y con el INFORME 
TÉCNICO N°182-2022-CI-UAF-GAD-CSJAP-PJ de fecha (05/12/2022) de la Coordinación de Infraestructura 
de  esta Corte Superior solicitan al titular de la entidad la ampliación de plazo N°01 (por la causal de  

adicional de obra  con deductivo vinculante N° 01) , por el 15 días calendario. Con estos fines, las áreas 
especializadas de la Gerencia de Administración Distrital emiten opinión favorable para la mencionada 
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ampliación de plazo  y recomienda que se lleven a cabo los procedimientos administrativos para la 
elaboración de las adendas al Contrato N° 14-2022-P-CSJAP/PJ correspondiente a la empresa ejecutora y 
al Contrato N° 15-2022-P-CSJAP/PJ correspondiente al Supervisor de obra  respectivamente, por lo que, 
mediante Resolución Administrativa N° 001637-2022-P-CSJAP/PJ, ésta Presidencia declara la procedencia 
de la Ampliación del plazo N° 01 por la causal de obra con deductivo vinculante  N 01, por 15 días 
calendario comprendido del 09 al día 23/12/2022, siendo esta última la fecha de culminación. 
 
Séptimo.- Que, el presente caso, mediante CARTA N°057-2022/VCYC (23/12/2022)) LA CONTRATISTA 
alcanza al supervisor de Obra Domingo Ernesto Chillitupa Paiva, su solicitud de ampliación de plazo 
contractual por 13 días. Y mediante CARTA N°024-2022/DECHP/S0 (27/12/2022)  el Supervisor de Obra 
solicita ante LA ENTIDAD la ampliación de plazo contractual por 08 días calendario por la causal de atrasos 
no atribuibles al contratista a partir del 24 al 31 de diciembre de 2022, invocando el artículo 197 lit.a  y el 
articulo 199 num. 199. 7 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Octavo.- Que, con INFORME TÉCNICO N°214-2022-CI-UAF-GAD-CSJAP-PJ de fecha 28 de diciembre de 
2022 la Coordinación de Infraestructura opina sobre la PROCEDENCIA de la solicitud de ampliación de 
plazo N°02, por el 08 días calendario estableciendo como nueva fecha de culminación el día 31/12/2022; y 
simultáneamente recomienda que se lleven a cabo los procedimientos  administrativos para la 
elaboración de las  adendas al Contrato N° 14-2022-P-CSJAP/PJ correspondiente a la empresa ejecutora y 
al Contrato N° 15-2022-P-CSJAP/PJ correspondiente al Supervisor de obra  respectivamente. Documento 
que  es  remitido a este despacho  por la Gerencia de Administración Distrital con el Proveído N° 000558-
2022- GAD-CSJAP/PJ,  de fecha 29 de diciembre de 2022  con la respectiva opinión favorable respecto a la 
ampliación de plazo contractual por causa no atribuibles al contratista  respecto al Contrato N° 14-2022-P-
CSJAP/PJ, para la ejecución de obra con CUI 222507, así como la ampliación del Contrato N° 15-2022-P-
CSJAP/PJ,  sobre Supervisión de Obra. 

 
Noveno.- Que, de la revisión de los actuados que contiene el expediente materia de la presente  se  
advierte que el supervisor de obra, ha comunicado a la entidad y ha acreditado las dificultades no 
imputables y ajenas a su voluntad para cumplir con los plazos establecidos en el Contrato N° 015-2022-P-
CSJAP/PJ, factores que han sido detallados en su Carta N° 024-2022/DECHP/SO, presentada en fecha 27 de 
diciembre de 2022, donde describe:  

 

 Inicio de Causal: 
a. En fecha 12 de diciembre del 2022- Asiento N° 102 del residente se obra anota en cuaderno de 
obra el inicio de la causal, donde hace constar la no ejecución de actividades por el paro regional y 
local. Y constatado por la supervisión en el asiento N°104.-INICIO DE CAUSAL.(12/12/2022). En los 
asientos siguientes del cuaderno de obra digital números 105,106,107,108, 109, 110,111,112, 113 
la residencia y la supervisión hacen constar la No ejecución de actividades por el paro Local, 
Regional y Nacional. 

 

 Fin de Causal: 
a) En el asiento N°114 de fecha 20/12/2022el residente indica el reinicio de actividades en obra, 
por el levantamiento parcial del paro decretado.  
b) En el asiento N°115, de fecha 20/12/2022 la Supervisión constata el reinicio de actividades en 
obra, considerando el TERMINO DE CAUSAL (19/12/2022). 
 

Décimo.- Tales anotaciones dan cuenta de manera objetiva que los atrasos o paralizaciones se han  
producido únicamente durante 08 días calendario desde el inicio de causal al término de causal, no 
existiendo mayor fundamento para que dicho plazo sea ampliado por 13 días tal como lo solicita la 
empresa CONTRATISTA EMPRESA VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.R.L,  
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Undécimo.- Que, el marco normativo que  ampara lo solicitado se  encuentra previsto en el artículo 34 se 
encuentra regulado en el Artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N°  30225, Ley  de 
Contrataciones del Estado, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, cuando señala: ARTICULO 34. 

Modificaciones al Contrato. 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no 
deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 
económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El 
contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i)  ejecución de  prestaciones adicionales, ii) reducción de 
prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (…) 34.9 El 
contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.  

 

Asimismo el Decreto Supremo N° 344 -2018-EF, que aprueba el  Reglamento de la Ley N° 30225 ha 
previsto en su ARTICULO 158. Ampliación del plazo contractual 158.1. Procede la ampliación del plazo en los 

siguientes casos: a) Cuando se  aprueba el  adicional,  siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista 
amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
(…) 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al 
contrato principal. 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general 
y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la 
consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, 
además de la utilidad 
 

Por otro lado, en el ARTÍCULO 197° del mismos cuerpo normativo establece como Causales de ampliación 
de plazo “El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales 

ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de 
la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista(…).  

 

De conformidad a lo previsto en la norma descrita es perfectamente viable la modificación ampliación del 
plazo contractual; no obstante se debe precisar que no cualquier supuesto o situación puede ser admitida 
a priori como circunstancia razonable para su aprobación, dado que el hecho o la circunstancia invocada 
como causal de ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el 
contratista y en la misma solicitud debe establecer el plazo adicional que resulte necesario para culminar 
su prestación.  

 

Para estos fines el artículo 198° del RLCE, regula el Procedimiento de ampliación de Plazo numeral 198.1: 
para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, 
por intermedio de su residente, anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio 
determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos 
afectados o no cumplidos.(…) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el 
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector 
o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión 
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y 
notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3. 
En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la 
ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados 
desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo 
de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o 
inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. (…) 198.7. La ampliación de plazo obliga al 
contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la 
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programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de 
hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las 
partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede 
exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación 
de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse 
con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo 
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de 
la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una 
vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene 
por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.” 

 

Finalmente el artículo 199° señala como efectos de la modificación del plazo contractual  en el numeral 
“(…) 199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros 
contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.” En 
este  caso nos referimos al Contrato de N°.  15-2022-P-CSJA/PJ correspondiente a la supervisión de  obra. 

 

Duodécimo.-Por su parte el área de Asesoría Legal de esta Corte Superior, mediante Informe N°. 000094-
2022-AL-PCSJAP/PJ, ha señalado que estando a los informes emitidos por las  áreas técnicas  
especializadas de la Gerencia de Administración Distrital, Unidad de Administración y Finanzas, 
Coordinación de Infraestructura y Coordinación de logística respectivamente, emite opinión legal favorable 
para  la aprobación  de la  ampliación de plazo N° 02 al CONTRATO N° 14-2022-P-CSJAP/PJ  
correspondiente a la ejecución de obra con CUI N° 2522507, por la causal de Atrasos y/o paralizaciones por 

causas no atribuibles al contratista, por un total de 08 días calendarios comprendido del 24/12/2022 hasta el 
31/12/2022. 

 

En esa misma línea concluye que resulta pertinente aprobar la ampliación del plazo contractual al 
CONTRATO N°15-2022-P-CSJAP/PJ, correspondiente a la Supervisión de Obra, por un plazo de 08 días  
calendario, de conformidad al artículo 199° numeral 199.7 del RLCE para por encontrase vinculado al  
contrato  principal  de  ejecución de obra, por el mismo plazo de ampliatorio establecido para el contrato 
anterior comprendido del 24/12/2022 hasta el 31/12/2022). 
 
Décimo Tercero.- La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurimac, es la máxima autoridad 
administrativa de la Sede Judicial a su cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, dictando 
normas administrativas para el adecuado funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales y 
Administrativos, con el objeto de brindar un eficiente servicio de administración de Justicia en beneficio 
de los justiciables. Motivo por el cual, se encuentra facultada de adoptar acciones y medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
Por los fundamento expuestos, en uso de las atribuciones y obligaciones conferidas al Presidente de Corte, 
previsto por el artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como lo 
previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan 
como Unidades Ejecutoras (

1
); y con las facultades otorgados en el Artículo cuarto, numeral 22, de la 

Resolución Administrativa N° 546-2021-P-PJ,  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo  N° 02, al CONTRATO 
N° 14-2022-P-CSJAP/PJ   para la ejecución de la obra denominado “Construcción de cerco perimétrico, 
sala de audiencia, despacho de juez y pool de asistentes; además de otros activos en el(la) Sede Judicial 

                                                 
1
 Aprobado por Resolución Administrativa N°090-2018-CE-PJ, de fecha 14 de marzo de 2018. 
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de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, Distrito de Tambobamba, Provincia 
Cotabambas, Departamento Apurímac” – IOARR CUI N°, por la causal  de Atrasos y/o paralizaciones por 

causas no atribuibles al contratista por un total de 08 días calendarios con efectividad del 24/12/2022 hasta 
el 31/12/2022, peticionado por el contratista VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.R.L, por 
encontrarse sustentado en el artículo 197° literal a) del RLCE.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02, al CONTRATO 
N° 15-2022-P-CSJAP/PJ, para la supervisión de obra, denominada “Construcción de cerco perimétrico, 
sala de audiencia, despacho de juez y pool de asistentes; además de otros activos en el(la) Sede Judicial 
de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, Distrito de Tambobamba, Provincia 
Cotabambas, Departamento Apurímac” – IOARR CUI N°, por la causal por la causal de Atrasos y/o 

paralizaciones por causas no atribuibles al contratista por un total de 08 días calendarios con efectividad del 
24/12/2022 hasta el 31/12/2022,  con el contratista DOMINGO ERNESTO CHILLITUPA PAIVA, con RUC N° 
10238792504, por encontrarse sustentada en los  alcances del artículo 199° numeral 199.7 del RLCE por 
encontrase vinculado al contrato principal de  ejecución de obra. 
 
ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital y Coordinación de Logística de 
esta Corte Superior de Justicia, realicen las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la 
presente resolución, conforme a lo prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente resolución en el Portal Institucional de  esta Entidad, debiendo  
el Coordinador de Logística de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, efectuar la respectiva publicación 
en el SEACE conforme corresponde 
 
ARTICULO SEXTO.- DESE CUENTA de la presente resolución a la Gerencia General del Poder Judicial, Sub 
Gerencia de Logística del Poder Judicial, Gerencia de Administración Distrital, Jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas, Coordinador de Logística,  Coordinación de Infraestructura Comité de Selección 
para la Conducción del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac y a quienes corresponde, para los fines de Ley. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

HAYDEE VARGAS OVIEDO 
Presidente de la C.S.J. de Apurímac 

Corte Superior de Justicia de Apurímac 
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