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RESOLUCION ADMNISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER JUDICIAL

R.A. N°405-2013-P-pPJ

Lima, 2 7 DIC, 2013

VISTOS:

- El Oficio N° 2066-2013-GG/PJ de la Gerencia General, los Informes Nros.

138-2013-RO-0OI-GG-PJ y 115-2013-EGAO-O-OI-GG/PJ del Responsable de Obras y
Coordinador de obras, anexos al Memorandum N° 1216-2013-O1-GG-PJ de la Oficina de
Infraestructura, el Informe N° 599-2013-OAL-GG-PJ de la Oficina de Asesoria Legal,
sobre solicitud de autorizacion, ejecucién y pago de la Prestacién Adicional de obra N° 07
(consignada por el Contratista como Adicional de obra N° 11) y Deductivo N° 06 Vinculante al
Adicional de Obra N° 07 (signado por el Contratista como Deductivo N° 13), ambos
presentados por el Contratista Consorcio Callao con Cartas Nros. 191 y 187/CC y por la
Supervisién Consorcio M & T, a través de sus Cartas Nros. 158 y 159-2013-S/M&T/PJ,
respectivamente; sobre la “Escalera metélica N° 05" en la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento de los servicios de administracion de Justicia en la sede de la Corte
Superior de Justicia del CALLAO*

CONSIDERANDO:

Que, de los antecedentes puestos a revision fluye que, el Poder Judicial y

;“ el Consorcio Callao (en adelante el Contratista) con fecha 11 de julio de 2012,
‘\ - - suscribieron el Contrato N° 030-2012-GG-PJ, con el objeto que este dltimo ejecutara la
i '?ﬁ‘c‘, obra: “Mejoramiento de los Servicios de Administracién de Justicia en la nueva
"..4,,4 @@a&&de de la Corte Superior de Justicia del Callao” (en adelante la Obra), con un costo
e Ge‘;g.ascendente a la suma de S/. 28'435,381.98 (Veinte y Ocho Millones Cuatrocientos
/ia A" Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Uno con 98/100 Nuevos Soles), materia del
proceso de Adjudicacién de Menor Cuantia N° 002-2012-GG-PJ (derivado de la Licitacion

Publica N° 005-2011-GG-PJ);

Que, de acuerdo a lo previsto por la clausula décima del Contrato el
Contratista ha quedado obligado a ejecutar la obra en un plazo de 360 dias calendario, a
partir del dia siguiente de cumplidas las condiciones establecidas por el articulo 184 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF (en adelante el Reglamento), iniciando asi el plazo de ejecucion el 22 de
agosto de 2012;

Que, durante el desarrollo de la Obra la Entidad aprobé a favor del
Contratista las solicitudes de ampliacién de plazo Nros. 05 y 06 por solo tres (03) y
veintiocho (28) dias calendario, a través de las Resoluciones Administrativas Nros. 353 y
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409-2013-GG-PJ, expedidas el 10 de julio y 12 de agosto de 2013; respectivamente.
Posteriormente, por Resolucién Administrativa N° 463-2013-GG-PJ del 26 de septiembre
de 2013, se aprobé la ampliacién de plazo N° 08 por solo siete (07) dias calendario, la
misma que al no haber sido notificada en el tiempo previsto, generé que el requerimiento
d¢ ampliacién de plazo efectuado por el Contratista por veintiocho (28) dias calendario
glede consentido;

). Que, de igual manera, a través de las Resoluciones Administrativas Nros.
g )“4 7, 538 y 592-2013-GG-PJ del 03 y 30 de octubre Y. 05 de diciembre del presente afio,

s¢' declararon procedentes las Ampliaciones de Plazo Nros. 10, 12 y 13, por doce (12),
wyeinta (30) y ochenta y dos (82) dias calendario, implicando que el término de la
“1\“*”ejecucién contractual de la obra originalmente pactado se extienda hasta el 12 de febrero
de 2014;

- Que, en la ejecucién de la obra, con fecha 08 de noviembre de 2013, el
. :_ Gontratista presenta las Cartas Nros. 187 y 191/CC por las que adjunta los expedientes

5%, ,;fécnicos referidos a la Prestacion Adicional N° 07 (signado por el Contratista como Prestacion
: "s < Adicional N° 11) y el Deductivo N° 06 Vinculante al Adicional de Obra N° 07 (signado por el
Contratista como Deductivo N° 13), los mismos que son elevados a la Entidad por el
Supervisor de obra -Consorcio M & T- el dia 14 de noviembre de 2013, mediante Cartas
N° 158 y 169-2013-S/M&T/PJ:

sIRUC,

a%&‘ ‘ Que, segln la documentacién puesta a la vista se aprecia que dentro del
lazo previsto por el articulo 207 Reglamento de la Ley de Contrataciones, el Supervisor
de obra, mediante Cartas Nros. 158 y 159-2013-S/M&T/PJ con fecha 14 de noviembre de
2013 ha ratificado el sustento técnico presentado por el Contratista, en sus Cartas Nros.
187 y 191/CC del 08 de noviembre de 2013, relacionado con la Prestacién Adicional de
obra N° 07 y Deductivo N° 06 vinculante al Adicional de Obra N° 07: “Escalera metalica
N°® 05", por los montos de S/. 57,783.90 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y
Tres con 90/100 Nuevos Soles) y S/. 2,992.55 (Dos Mil Novecientos Noventa y Dos con
55/100 Nuevos Soles); respectivamente, en mérito a las consultas anotadas en el
cuaderno de obra (Asientos Nros. 294, 302, 374, 378, 385, 409, 436, 438, 442, 452, 459 y
464), las mismas que una vez absueltas por la Entidad por Cartas Nros. 373 y 412-2013-
OI-GG-PJ remitieron los nuevos planos de Estructuras E-182, E-18b y Arquitectura A-
D26, generando modificaciones en el proyecto contractual y consecuentemente, la
elaboracion de nuevas partidas (Adicional) y la deduccién de las que no se ejecutaran
(Deductivo);

Que, de otro lado, conforme a la definicion contenida en el numeral 40 del
Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en
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te el Reglamento) en armonia con la sefialada en el numeral 1 del literal V de la
Pigéctiva N° 002-2010-CG/OEA" (en adelante la Directiva), la prestacion adicional de obra
7 s aquella referida a la ejecucién de trabajos complementarios y/o mayores metrados no
considerados en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realizacion resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal;

Que, de conformidad con lo regulado en el numeral 5 del literal V de la
Directiva, constituyen causales para la procedencia de las prestaciones adicionales de
obra, si derivan de situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcion del contrato, y
deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, en mérito a lo previsto en el articulo 41 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y el articulo 207 de su Reglamento,
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales
de obra que fueran indispensables para alcanzar la finalidad contractual, hasta por el

r‘f}fblg 15% del monto total del contrato original, restdndole los presupuestos deductivos
i) 'zjnculados, para lo cual requiere contar previamente con la sustentacién del 4rea usuaria,

f.: ., - |4 _ 13 certificacion de crédito presupuestario y, la resolucion del Titular de la Entidad:;
B | 88
K T Que, segun lo manifestado por el Responsable de Obras y el Coordinador
“- " de Obras, a través de sus Informes Nros. 138-2013-RO-0I-GG-PJ y 115-2013-EGAO-O-

Ol-GG-PJ, anexados al Memorandum N° 1216-2013-0I-GG-PJ de la Oficina de
Infraestructura, respecto a la consulta anotada por el Contratista en el Asiento N° 294 del
cuaderno de obra, sobre si la escalera N° 05 se ejecutara de acuerdo al plano A-02
escalera con muros apoyados a los contados) o al plano A-20 (escalera con baranda a los
costados), estas fueron absueltas mediante Cartas Nros. 372, 373, 411 y 412-2013-0I-
GG-PJ adjuntando los planos E-182, E-18b y A-D26 y, precisando detalles, con la
B> aprobacién del Proyectista Consorcio PJ Callao, sobre la arquitectura y estructura
metalica de la Escalera N° 05 -definida inicialmente como una estructura de concreto
armado en el expediente técnico contractual-, originando con ello cambios en el disefio y
las caracteristicas técnicas de la escalera resefiada necesarios para alcanzar la finalidad
del Contrato. Ergo, considera procedente aprobar el Adicional de obra N° 07 el monto de
S/. 57,783.90 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Tres con 90/100 Nuevos
Soles), y el Deductivo N° 06 vinculado por la cantidad de S/. 16,969.70 (Dieciséis Mil
Novecientos Sesenta y Nueve con 70/100 Nuevos Soles), éste Ultimo determinado en
virtud a las correcciones y cuantificaciones efectuadas en los Anexos 01, 02 y 03;

! “Control previo y externo de las prestaciones adicionales de Obra”, aprobada por Resolucidn de Contraloria N© 196-
2010-CG.
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Que, en virtud a lo comunicado por la Oficina de Infraestructura de la
Gerencia General mediante los Informes Nros. 138-2013-RO-0OI-GG-PJ y 115-2013-
EGAO-O-OI-GG-PJ, no resulta necesaria la presentacién del Certificado de Crédito
Presupuestario por cuanto el porcentaje de incidencia acumulado es de -0.110% del
presupuesto contractual de la obra, a razén que la sumatoria de los presupuestos
deductivos tramitados es mayor a la sumatoria de los presupuestos adicionales
gestionados;

Que, en correspondencia con lo antes expuesto, resulta procedente emitir el resolutivo
que autorice el pago y la ejecucién de la Prestacién Adicional de obra N° 07 y el
Deductivo N° 06 vinculante con el Adicional de obra N° 07, para la “Escalera metalica N°
057

De conformidad con lo sefialado por la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento, aprobado por Decreto

._@oupremo N° 184-2008-EF, sus modificatorias, las visaciones de la Oficina de

152 Slnfraestructura y la Oficina de Asesoria Legal de la Gerencia General, en uso de las
& facultades conferidas por la Ley Orgénica del Poder Judicial:

RESUELVE:

Articulo 1°.- AUTORIZAR la ejecucion Y pago de la prestacién Adicional
de Obra N° 07 por el monto de S/. 57,783.90 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta
y Tres con 90/100 Nuevos Soles), y el Deductivo N° 06 vinculado ascendente a S/.
16,969.70 (Dieciséis Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 70/100 Nuevos Soles); que
representa un porcentaje de incidencia acumulada de -0.110%, respecto del Contrato N°
030-2012-GG-PJ objeto de la ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de
“Erqrusd Administracién de Justicia en la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao”, a

cargo del CONSORCIO CALLAO.

Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Infraestructura notifique el
presente resolutivo al Contratista y, al Organo de Control Institucional para su
conocimiento y fines consiguientes.

Registrese y comuniquese.
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