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RESOLUCION ADMNISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER JUDICIAL

R.A. N°406-2013-p-py

Lima,

VISTOS:

S

i El Oficio Nro. 2100-2013-GG/PJ de Ia Gerencia General, los Informes
4/ Nros. 145-2013-RO-0I-GG-PJ y 123-2013-EGAO-O-OI-GG/PJ del Responsable de
Obras y Coordinador de obras respectivamente, anexos al Memorandum Nro. 1272-2013-
OI-GG-PJ de la Oficina de Infraestructura, el Informe Nro. 614-2013-OAL-GG-PJ de Ia
Oficina de Asesoria Legal, documentos referidos a la solicitud de autorizacién de la
Prestacion Adicional de obra Nro. 08 (consignada por el Contratista como Adicional de obra
Nro. 12) presentada por el Contratista Consorcio Callao con Cartas Nro. 200/CC y por la
Supervisién Consorcio M & T, a través de su Carta Nro. 167-2013-S/M&T/PJ, adicional
signado como “Acometida de Com unicaciones " en la ejecucién de la obra: “Mejoramiento
de los servicios de administracion de Justicia en la sede de la Corte Superior de Justicia
del CALLAO™

CONSIDERANDO:

Que, de los antecedentes puestos a revision fluye que, el Poder Judicial y
el Consorcio Callao (en adelante el Contratista) con fecha 11 de julio de 2012,
suscribieron el Contrato Nro. 030-2012-GG-PJ, con el objeto que este ultimo ejecute Ia
obra: “Mejoramiento de los Servicios de Administracién de Justicia en la nueva
sede de la Corte Superior de Justicia del Callao” (en adelante la Obra), con un costo
ascendente a la suma de S/. 28'435,381.98 (Veinte y Ocho Millones Cuatrocientos
Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Uno con 98/100 Nuevos Soles), materia de Ia
Adjudicacién de Menor Cuantia Derivada Nro. 002-2012-GG-PJ (derivada de la Licitacién
Pablica N° 005-2011-GG-PJ);

Que, de acuerdo a lo previsto por la cldusula décima del Contrato el
Contratista se obligé a ejecutar la obra en un plazo de 360 dias calendario, a partir del dia
siguiente de cumplidas las condiciones establecidas por el articulo 184° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nro. 184-2008-
EF (en adelante el Reglamento), iniciando asi el plazo de ejecucion el 22 de agosto de
2012;

Que, durante la ejecucion de la Obra, la Entidad aprob6 a favor del
Contratista las solicitudes de ampliacién de plazo Nros. 05 y 06 por solo tres (03) y
veintiocho (28) dias calendario, a través de las Resoluciones Administrativas Nros. 353 y
409-2013-GG-PJ, expedidas el 10 de julio y 12 de agosto de 2013; respectivamente.
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osteriormente, por Resolucién Administrativa Nro. 463-201 3-GG-PJ del 26 de

sgptiembre de 2013, se aprobd Ia ampliacién de plazo Nro. 08 por solo siete (07) dias

lendario, la misma que al no haber sido notificada en el tiempo previsto, generé que el

f requerimiento de ampliacién de plazo efectuado por el Contratista por veintiocho (28) dias
| calendario quede consentido;

Que, de igual manera, a través de las Resoluciones Administrativas Nros.
497, 538 y 592-2013-GG-PJ del 03 y 30 de octubre y, 05 de diciembre del presente afo,
se declararon procedentes las Ampliaciones de Plazo Nros. 10, 12 y 13, por doce (12),
treinta (30) y ochenta y dos (82) dias calendario respectivamente, implicando que el
término de la ejecucién contractual de la obra originalmente pactado se extienda hasta el
12 de febrero de 2014;

Que, en este contexto, con fecha 22 de noviembre de 2013, el Contratista
presenta la Carta Nro. 200/CC a través de la cual hace entrega de los documentos
sustentatorios de la Prestacion Adicional Nro. 08 (signado por el Contratista como Prestacion
Adicional Nro. 12), acervo que es elevado a la Entidad por el Supervisor de obra -
Consorcio M & T- el dia 02 de diciembre de 2013, mediante Carta Nro. 167-2013-
S/M&T/PJ;

Que, segln la documentacion puesta a la vista se aprecia que dentro del
plazo previsto por el articulo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Supervisor de obra, mediante Carta Nro. 167-201 3-S/M&T/PJ de fecha 02 de
diciembre de 2013 ha ratificado el sustento técnico presentado por el Contratista, en su
Carta Nro. 200/CC del 22 de noviembre de 2013, relacionado con la Prestacién Adicional
de obra Nro. 08: “Acometida de Comunicaciones”, sefialando que las modificaciones al
proyecto que sustentan el adicional sub examine inmersas en las consultas anotadas en
el cuademo de obra (Asientos Nros. 451, 452 y 458) y en la absolucion por la Entidad por
Carta Nro. 388-2013-0I-GG-PJ, no se encuentran consideradas en el expediente técnico
ni en el contrato, sin embargo, resulta imprescindible ejecutar para cumplir con la meta
prevista en obra principal; por tanto, en el rubro “conclusiones y recomendaciones” de su
informe recomienda la aprobacion del Adicional Nro. 08 (signado como 12 para la

STRUGT Supervision) por el importe de S/. 3 050,18 (Tres mil cincuenta con 18/100 nuevos soles),
ng’o?—“'@ que representa el -0.100% del monto contratado:
3 N
A1 E. ega Que, de otro lado, conforme a la definicion contenida en el numeral 40 del
VB Anexo de Definiciones del Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado (en

R adelante el Reglamento) en armonia con la sefialada en el numeral 1 del literal V de la
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A—‘- /4« Directiva N° 002-2010-CG/OEA" (en adelante la Directiva), la prestacién adicional de obra

%\, es aquella referida a la ejecucién de trabajos complementarios y/o mayores metrados no
| considerados en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realizacién resulta
| indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal;

Que, de conformidad con lo regulado en el numeral 5 del literal V de la
Directiva, constituyen causales para la procedencia de las prestaciones adicionales de
obra, si derivan de situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcién del contrato, y
deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, en mérito a lo previsto en el articulo 41 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y el articulo 207 de su Reglamento,
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales
de obra que fueran indispensables para alcanzar la finalidad contractual, hasta por el
15% del monto total del contrato original, restdndole los presupuestos deductivos
vinculados, para lo cual requiere contar previamente con la sustentacion del area usuaria,
la certificacién de crédito presupuestario y, la resolucién del Titular de la Entidad:

Que, segtin lo manifestado por el Responsable de Obras y el Coordinador
de Obras, a través de sus Informes Nros. 145-2013-RO-0I-GG-PJ y 123-2013-EGAO-O-
OI-GG-PJ, anexados al Memorandum Nro. 1272-2013-OI-GG-PJ de la Oficina de
Infraestructura, la prestacion sub examine se origina con la definicion de parte del
concesionario Telefénica del Perd, del punto de acometida del servicio de
comunicaciones, en base al cual la Entidad elabor¢ el plano CEM-01, que cuentan con la
aprobacién del Area de Estudios de la Oficina de Infraestructura, referentes a los trabajos
necesarios de ejecutar previamente, para que el concesionario pueda ejecutar la
acometida del servicio de comunicaciones desde sus redes hasta los gabinetes
principales del sistema de comunicaciones de la obra. En ese sentido, recomienda
aprobar la prestacion Adicional Nro. 08, por el importe de S/. 3 050,18 (Tres mil cincuenta
con 18/100 nuevos soles);

Que, en virtud a lo comunicado por la Oficina de Infraestructura de la
Gerencia General mediante los Informes Nros. 145-2013-RO-OI-GG-PJ y 123-2013-
EGAO-O-0OI-GG-PJ, no resulta necesaria la presentacion del Certificado de Crédito
Presupuestario por cuanto el porcentaje de incidencia acumulado es de -0.100% del
presupuesto contractual de la obra;

I “Control previo y externo de las prestaciones adicionales de Obra”, aprobada por Resolucion de Contraloria N2 196-
2010-CG.



W68 deoy
Q.@Q“b psl‘a

PODER JUDICIAL

Corte Syrema de fuoticia de b Kepiittican
Fowdidencin

RESOLUCION ADMNISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER JUDICIAL

R.A. N°H06-2013-p-PJ

Que, en correspondencia con lo antes expuesto, resulta procedente emitir
el resolutivo que autorice la ejecucion de la Prestacién Adicional de obra Nro. 08
“Acometida de Comunicaciones”;

De conformidad con lo sefialado por la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, sus modificatorias, las visaciones de la Oficina de
Infraestructura y la Oficina de Asesoria Legal de la Gerencia General, en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgéanica del Poder Judicial;

RESUELVE:

Articulo 1°.- AUTORIZAR la ejecucion de la prestacion Adicional de
Obra Nro. 08 por el monto de S/. 3 050,18 (Tres mil cincuenta con 18/100 Nuevos Soles);
que representa un porcentaje de incidencia acumulada de -0.100%, respecto del
o 4. % Contrato N° 030-2012-GG-PJ objeto de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los
Servicios de Administracién de Justicia en la nueva sede de la Corte Superior de Justicia
! “lfea & del Callao”, a cargo del CONSORCIO CALLAO.
o],

Articulo _2°.- DISPONER que la Oficina de Infraestructura notifique el
presente resolutivo al Contratista y, al Organo de Control Institucional para su
conocimiento y fines consiguientes.

Registrese y comuniquese




