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RESOLUCION ADMNISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
DEL PODER JUDICIAL

R.A. N°H0F.2013 P-PT
tima, 2 7 BIC. 2013

VISTOS:

El Oficio N° 2101-2013-GG/PJ de la Gerencia General, los Informes Nros.
147-2013-RO-OI-GG-PJ y 128-2013-EGAO-0-01-GG/PJ del Responsable de Obras y
Coordinador de obras, anexos al Memorandum N° 1285-2013-0l-GG-PJ de |a Oficina de
Infraestructura, el Informe N° 615-2013-OAL-GG-PJ de la Oficina de Asesoria Legal,
sobre solicitud de autorizacion, ejecucién y pago de la Prestacion Adicional de obra N° 09
(consignada por el Contratista como Adicional de obra N° 13), presentada por el Contratista
Consorcio Callao con Carta N° 202/CC y elevada por la Supervisién Consorcio M & T, a
través de sus Cartas N° 168-2013-S/M&T/PJ, sobre la “Caseta de Control” en la ejecucién

de la obra: “Mejoramiento de los servicios de administracion de Justicia en la sede de Ia
Corte Superior de Justicia del CALLA o*

CONSIDERANDO:

Que, de los antecedentes puestos a revision fluye que, el Poder Judicial y
el Consorcio Callao (en adelante el Contratista) con fecha 11 de julio de 2012,
suscribieron el Contrato N° 030-201 2-GG-PJ, con el objeto que este ultimo ejecutara la
obra: “Mejoramiento de los Servicios de Administracién de Justicia en la nueva
sede de la Corte Superior de Justicia del Callao” (en adelante la Obra), con un costo
ascendente a la suma de S/. 28'435,381.98 (Veinte y Ocho Millones Cuatrocientos
Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Uno con 98/100 Nuevos Soles), materia del

proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia N° 002-201 2-GG-PJ (derivado de la Licitacion
Plblica N° 005-2011-GG-PJ);

Que, de acuerdo a lo previsto por la cldusula décima del Contrato el
Contratista ha quedado obligado a ejecutar la obra en un plazo de 360 dias calendario, a
partir del dia siguiente de cumplidas las condiciones establecidas por el articulo 184 del
% Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°

¥ 184-2008-EF (en adelante el Reglamento), iniciando asi el plazo de ejecucién el 22 de
agosto de 2012;

Que, durante el desarrollo de la Obra la Entidad aprobé a favor del
Contratista las solicitudes de ampliacién de plazo Nros. 05 y 06 por solo tres (03) y
veintiocho (28) dias calendario, a través de las Resoluciones Administrativas Nros. 353 y
409-2013-GG-PJ, expedidas el 10 de julio y 12 de agosto de 2013. Posteriormente, por
Resolucion Administrativa N° 463-2013-GG-PJ del 26 de septiembre de 2013, se aprobé
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/ / J ‘\" la ampliacién de plazo N° 08 por solo siete (07) dias calendario, la misma que al no haber
" - /4 4~ fgido notificada en el tiempo previsto, generé que el requerimiento de ampliacién de plazo
%97 /efectuado por el Contratista por veintiocho (28) dias calendario quede consentido;

Que, de igual manera, a través de las Resoluciones Administrativas Nros.
497, 538 y 592-2013-GG-PJ del 03 y 30 de octubre y, 05 de diciembre del presente afio,
se declararon procedentes las Ampliaciones de Plazo Nros. 10, 12 y 13, por doce (12),
treinta (30) y ochenta y dos (82) dias calendario, implicando que el término de la
ejecucion contractual de la obra originalmente pactado se extienda hasta el 12 de febrero
de 2014;

Que, en la ejecucién de la obra, con fecha 28 de noviembre de 2013, el
Contratista con Carta N° 202/CC, presenta el expediente técnico relacionado con la
Prestacion Adicional N° 09: “Caseta de Control” (signado por el Contratista como Prestacion
Adicional N° 13), el mismo que siendo elevado a la Entidad con Carta N° 168-2013-
S/M&T/PJ del 06 de diciembre de 2013 » por el Supervisor de obra -Consorcio M & T-, se
ratifica el argumento técnico presentado por el Contratista, asi como el monto de su
presupuesto que asciende a la cantidad de S/. 6,166.35 (Seis Mil Ciento Sesenta y Seis
con 35/100 Nuevos Soles), en mérito a la consulta registrada por el Residente de obra en
el Asiento N° 509 del cuaderno de obra, de fecha 11 de octubre de 2013, sobre definicién
de detalles de cimentacion del cerco perimétrico y caseta de control, siendo ésta absuelta
por la Entidad, a través de la Carta N° 453-2013-0I-GG-PJ del 12 de noviembre del
presente afio, en la que se pone en conocimiento la conformidad otorgada a los planos
CP-02 y A-D28 propuestos por el Consultor Consorcio PJ Callao; quedando asi dichos
planos integrados al expediente técnico contractual;

Que, de ello se puede advertir que, los hechos descritos en el paragrafo
precedente se han suscitado dentro del plazo establecido en el procedimiento a seguir
para la presentacién de un adicional de obra, previsto por el articulo 207 Reglamento de
la Ley de Contrataciones;

Que, de otro lado, conforme a la definicién contenida en el numeral 40 del
Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en
adelante el Reglamento) en armonia con la sefialada en el numeral 1 del literal V de la
Directiva N° 002-2010-CG/OEA! (en adelante la Directiva), la prestacion adicional de obra
es aquella referida a la ejecucion de trabajos complementarios y/o mayores metrados no
considerados en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realizacion resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal;

 “Control previo y externo de las prestaciones adicionales de Obra”, aprobada por Resolucién de Contraloria N2 196-
2010-CG.
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Que, de conformidad con lo regulado en el numeral 5 del literal V de la
/6irectiva, constituyen causales para la procedencia de las prestaciones adicionales de
obra, si derivan de situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcién del contrato, y
deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, en mérito a lo previsto en el articulo 41 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y el articulo 207 de su Reglamento,
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales
de obra que fueran indispensables para alcanzar la finalidad contractual, hasta por el
15% del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, para lo cual requiere contar previamente con la sustentacién del 4rea usuaria,
la certificacion de crédito presupuestario y, la resolucién del Titular de la Entidad:

Que, el Responsable de Obras y el Coordinador de Obras, a través de sus
Informes Nros. 147-2013-RO-OI-GG-PJ y 128-2013-EGAO-0-OI-GG-PJ, anexados al
Memorandum N° 1285-2013-0I-GG-PJ de la Oficina de Infraestructura, manifiestan que
la consulta anotada por el Contratista en el Asiento N° 509 del cuaderno de obra, donde
solicita definir detalles de cimentacion del cerco perimétrico y “Caseta de control”, ha sido
materia de elaboracion del Memorandum N° 91-2013-E-OI-GG-PJ y del Informe N° 037-
2013-HARC-EOI-GG-PJ, que adjuntos a la Carta N° 453-2013-01-GG-PJ comunicaron al
Contratista la aprobacién de los planos CP-02 y A-D28 propuestos por el Consultor de
obra: Consorcio PJ Callao, que motivan su integracion al expediente técnico contractual y
consecuentemente la absolucién de la consulta formulada. Agregando ademaés que,
dichas precisiones permiten complementar los objetivos de la obra que no fueron
considerados en el expediente contractual, por lo que una vez evaluada la propuesta
elevada por el Supervisor y Contratista, concluyen que para alcanzar la finalidad del
Contrato resulta pertinente aprobar el Adicional de obra N° 09 por el monto de /.
6,166.35 (Seis Mil Ciento Sesenta y Seis con 35/100 Nuevos Soles);

Que, en virtud a lo comunicado por la Oficina de Infraestructura de la
Gerencia General mediante los Informes Nros. 147-2013-RO-OI-GG-PJ y 128-2013-
EGAO-O-0I-GG-PJ, no resulta necesaria la presentacién del Certificado de Crédito
Presupuestario por cuanto el porcentaje de incidencia acumulado es de -0.078% del
presupuesto contractual de la obra, a razén que la sumatoria de los presupuestos
deductivos tramitados es mayor a la sumatoria de los presupuestos adicionales
gestionados;
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Que, en correspondencia con lo antes expuesto, resulta procedente emitir
el resolutivo que autorice la ejecucion de la Prestacion Adicional de obra N° 09 para la
ejecucion de la “Caseta de Control”;

aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, sus modificatorias, las visaciones de la Oficina de
Infraestructura y la Oficina de Asesoria Legal de la Gerencia General, en uso de las
facultades conferidas por Ia Ley Organica del Poder Judicial:

: % i De conformidad con lo sefalado por la Ley de Contrataciones del Estado,

RESUELVE:

3 Articulo 1°.- AUTORIZAR la ejecucion de la prestacién Adicional de

Obra N° 09 por el monto de S/. 6,166.35 (Seis Mil Ciento Sesenta y Seis con 35/100
Nuevos Soles); que representa un porcentaje de incidencia acumulada de -0.078%,
respecto del Contrato N° 030-2012-GG-PJ objeto de la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Administracién de Justicia en la nueva sede de Ia
Corte Superior de Justicia del Callao”, a cargo del CONSORCIO CALLAO.

Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Infraestructura notifique el
presente resolutivo al Contratista y, al Organo de Control Institucional para su
conocimiento y fines consiguientes.

Registrese y comuniquese.

NRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ
Presidente del Poder Judicial



