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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
“Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”
“Transparencia, Liderazgo y Eficacia a tu Servicio”
PRESIDENCIA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° 2506-2019-P-CSJLIMASUR/PJ

Lima, 10 de octubre de 2019
VISTOS:

La Resolucion Administrativa N° 387-2019-CE-PJ emitido por el Consejo Ejecutivo de!
Poder Judicial y el Informe N° 033-2019-UPD-GAD-CSJLIMASR/PJ, cursado por la jefa
de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de esta Corte Superior de Justicia.

CONSIDERANDO:

ediante Resolucién Administrativa N° 387-2019-CE-PJ, se aprueba el "Plan de
JDescarga y Liquidacion Procesal en Organos Jurisdiccionales Penales del Cadigo
Procesal Penal y Codigo de Procedimientos Penales de 1940 - Segundo Tramo 2019",
que busca descongestionar la carga procesal penal detectada en los diversos Distritos
Judiciales, mediante la contratacién, de manera excepcional, de personal por el periodo
de tres meses, comprendido desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.

La Resolucién Administrativa antes citada, dispuso ademas, la estandarizacién de las
actividades a realizarse mediante la capacitacién de los administradores del moédulo
penal, responsables del area de informatica y Unidad de Planeamiento y Desarrolio o
quienes hagan sus veces de los treinta y cuatro Distritos Judiciales del pais, realizada en
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Mediante Resolucién Administrativa N° 373-2014-CE-PJ, de fecha 19 de noviembre de
2014, se dispone, que todos Ios procesos que se encuentren con resolucién (sentencia o
auto) que ponga fin al proceso, con la calidad de firme, deberan ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su custodia,
siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningun acto de impulso procesal de
parte, la misma que tiene concordancia con las resoluciones administrativas N° 099-2007-
CE-PJ, N° 407-2010-CE-PJ, y N° 215-2013-CE-PJ, entre otras, que disponen
lineamientos para la depuracion de expedientes, entendiéndose esta como la remision de
expedientes al archivo.
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En meérito a lo expuesto, mediante Informe N° 033-2019-UPD-GAD-CSJLIMASUR/PJ, la
Unidad de Planeamiento y Desarrollo con la Administradora del Nuevo Cédigo Procesal
Penal, bajo la direccién de esta Presidencia, presenta para su aprobacién el "Plan de
Descarga Procesal - Lima Sur".

El "Pian de Descarga Procesal - Lima Sur" presentado, comprende la remisién y
depuracion de expedientes al Archivo Central, asi como la identificacion de depésitos
judiciales prescritos, el cual se desarrollard en tres etapas, teniendo como objetivo
general "Descongestionar la carga procesal detectada en esta Corte Superior de Justicia
mediante la depuracién de expedientes que se encuentran en estado de ejecucién, en los
érganos jurisdiccionales especializados penales".

< \El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la maxima autoridad administrativa en
ro2! Distrito Judicial a su cargo y dirige la politica interna con el objeto de brindar un
eficiente servicio de administracion de justicia en pro de los justiciables.

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas
al suscrito por los incisos 3) y 9) del articulo 90° del Texto Unico Ordenado de la Ley
Organica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR, en via regularizacién, el "Plan de Descarga Procesal -
Lima Sur” que en documento anexo forma parte integral de la presente resolucién, el cual
consta de tres etapas y tiene como objetivo general "Descongestionar la carga procesal
detectada en esta Corte Superior de Justicia mediante la depuracion de expedientes que
se encuentran en estado de ejecucién, en los érganos jurisdiccionales especializados
penales", teniendo como tiempo de ejecucion desde el 01 de octubre al 31 de diciembre
de 2019,

Articulo _Sequndo.- DISPONER que los 6rganos jurisdiccionales a través de los
magistrados; asi como los responsables administrativos de sedes, presten el apoyo y
brinden las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente Plan de Descarga
Procesal.

Articulo Tercero.- DESIGNAR como responsable de la ejecucion de la presente
resolucion a la Administradora del Nueve Cédigo Procesal Penal, en representacion del
Equipo Impulsor del presente Plan de Descarga Procesal, quien contara con el apoyo de
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la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y la Coordinacién de Informatica de esta Corte
Superior de Justicia de Lima Sur.

Articulo Cuarto.- - ESTABLECER que las actividades del "Plan de Descarga Procesal -
Lima Sur", seran financiadas con las partidas que le asigne la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur, las contribuciones o aportes que por todo concepto perciba.

Articulo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente resolucién al Sefior Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Gerencia General del Poder Judicial, Unidad de Equipo
Técnico Institucional - Penal, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
Lima Sur, Gerencia de Administracién Distrital, Unidad de Administracién y Finanzas,
Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Administracion del Nuevo Caodigo Procesal Penal,
Coordinacién de Recursos Humanos de esta Corte Superior de Justicia y de los
interesados para los fines pertinentes.

REGISTRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

JUAN VICENTE VELLZ BENDRELL

IDENTE
Corte Supemedf'.lusm de Lima Sur

PODER JUDICIAL
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PLAN DE DESCARGA PROCESAL - LIMA SUR
.  RESUMEN

El Poder Judicial tiene como politica institucional que el servicio de administracién de
justicia se imparta con celeridad, transparencia, equidad y eficiencia, a fin de lograr la
confianza de la ciudadania en general y de los litigantes en particutar' adoptando para
ello las medidas que considere necesarias en merito a las facultades conferidas.

En tal sentido, mediante Resolucién Administrativa N°387-2019-CE-PJ, se aprueba el
"Plan de Descarga y Liquidaciéon Procesal en Organos Jurisdiccionales Penales del
Cédigo Procesal Penal y Cadigo de Procedimientos Penales de 1940 - Segundo Tramo
2019", que busca descongestionar la carga procesal penal detectada en los diversos
Distritos Judiciales, mediante la contratacion de personal jurisdiccional y administrativo
por el periodo de tres meses, comprendido desde el 1 de octubre hasta el 31 de
diciembre de 2019.

La Resolucion Administrativa citada, sefiala ademas, una serie de actividades especificas
que permita lograr los objetivos del presente Plan de Descarga Procesal, de las cuales
esta Corte Superior de Justicia avocara sus esfuerzos en las actividades consignadas en
el literal a) numeral 6) del articulo quinto, que a la letra dice: “Remision y depuracion de
expedientes al Archivo Central de las respectivas Cortes Superiores” puesto que el
desarrollo de dichas actividades tendria como resuitado un sinceramiento de expedientes
en los érganos jurisdiccionales penales y por consiguiente coadyuvar a tener informacion
certera para una mejor toma de decisiones; mas aln, estando ad portas de la
implementacién del Nuevo Codigo Procesal Penal en esta Corte Superior de Justicia.

Teniendo en consideracién lo sefalado, esta Corte Superior de Justicia ha decidido llevar
a cabo el "Plan de Descarga Procesal - Lima Sur”, en todos los Juzgados Especializados
Penales, el cual permitira remitir al Archivo Central los expedientes que se encuentran en
estado de Ejecucién (7156), y que cumplan las condiciones sefialadas mediante
Resolucion Administrativa N°373-2014-CE-PJ, de fecha 19 de noviembre de 2014. el
cual dispone que todos los procesos que se encuentren con resolucién (sentencia o auto)
que ponga fin al proceso, con la calidad de firme, deberan ser remitidos al local u oficina
de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su custodia, siempre
que hubiere transcurrido seis meses sin ningun acto de impulso procesal de parte; asi
como, de otras resoluciones respecto a la depuracién de expedientes.

Organo Jurisdiccional Calif, | Trimite | Ejecucién | Impug. | Transito | Reserva | Total
L[ Jugrado Penal Chorallos 234 196 252 2 255 1 1209
2 | 1° Juzgado Penal San Juan de Miraflores 330 287 1299 342 208 2 2468
3 | 2% Juzgado Penal San Juan de Miraflores 211 M9 1120 364 434 0 2848
4 | 1° Juzgado Penal Villa Maria det Trunfo 192 540 851 454 2082 2 4121
5 |27 Juzgado Penal Villa Maria del Taunfo 257 398 1438 591 923 9 3616
6 | Juzpado Especializado Penal de Lurin 576 566 242 439 511 2 2336
7 | Juzpado Mixto Transitono de Lurin 0 119 104 154 97 7 481
8 | Juzgado Penal de Villa El Salvador 850 734 455 437 314 0 27%
9 | Juzgada Mixto Transitorio Villa Salvador 1 318 1395 328 595 0 2637
10 | Total 2651 3877 7156 3380 5419 23 22506

! Resolucion Administrativa N2407-2010-CE-PJ, de fecha 13 de diciembre de 2010, considerando primero.
2 Solo se consideraron expedientes de Ia especialidad penal

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Capac cuadra 02 con Bolognesi - San Gabrel - Villa Maria del Triunfo
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La ejecucién del presente "Plan de Descarga Procesal - Lima Sur", se ha previsto en tres
etapas:

Etapa I. Capacitacion e Implementacién.- En esta etapa, se brinda capacitacion a todo
el personal contratado para ejecutar el plan de liquidacion, se realizan los requerimientos
logisticos y de materiales necesarios; ademas, se convocara a los Jueces Coordinadores
que se encargaran de aprobar los documentos tipo formato, asi como establecer los
criterios para disponer el archivo de los expedientes.

Etapa Il. Clasificacion.- Se procedera a la clasificacién de expedientes que reunan las
condiciones para su remisién al archivo, de encontrarse Depésitos Judiciales prescritos
estos seran puestos a conocimiento de la Coordinacién de Servicios Judiciales,
realizandose esta actividad en un primer momento en los archivos modulares y
posteriormente en los érganos jurisdiccionales, culminando esta etapa con la remision de
expedientes al equipo liquidador mediante documento firmado por el Juez de origen.,

Etapa Ill. Depuracién.- El equipo liquidador en concordancia con la Resolucién
Administrativa N°373-2014-CE-PJ y otras que disponen los lineamientos para la
depuracion de expedientes, elaboraran los documentos correspondientes; asi como, el
decreto y/o resolucion mediante el cual se remite el expediente al Archivo Central.

ETAPA |

*Capacitacion de personal,

*Impiementacion de
ambientes.

ETAPA I ETAPA 11l

*Clasificacion de *Elaboracién de decretos
expedientes y/o autas para archive,

+Busqueda de depdsitos *E| Juez valida el trabajo con

judiciales fa firma de la resalucién
eActualizacion del estado que dispone el
del expediente an el SIJ archivamiento
*Empaquetado de
expedientes para remitir a
archivo.

*Aprobacidn de Formatos.

.  MARCO NORMATIVO

> Resolucién Administrativa N°387-2019-CE-PJ, de fecha 18 de setiembre de 2019,
que aprueba el "Plan de Descarga y Liquidacion Procesal en Organos
Jurisdiccionales Penales del Codigo Procesal Penal y Codigo de Procedimientos
Penales de 1940 - Segundo Tramo 2019", que busca descongestionar la carga
procesal penal detectada en los diversos Distritos Judiciales.

» Resolucion Administrativa N°373-2014-CE-PJ, de fecha 19 de noviembre de 2014,
el cual dispone que todos los procesos que se encuentren con resolucion
(sentencia o auto) que ponga fin al proceso, con la calidad de firme, deberan ser
remitidos al local u oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Cipac cuadra 02 con Bolognesi — San Gabriel - Villa Maria det Triunfo
Telf.5194600 — Anexo: 16512 - www.pj.gob.pe/ csjlimasur
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“Transparencia, Liderazgo y Eficacia a tu Servicio”

correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses
sin ningdn acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto debera realizarse
un inventario de expedientes en tal situacion en los meses de junio y diciembre de
cada afo.

. OBJETIVOS
Objetivo General

> Descongestionar la carga procesal detectada en esta Corte Superior de Justicia
mediante la depuracibn de expedientes que se encuentran en estado de
ejecucion, en los érganos jurisdiccionales penales.

Objetivos especificos

» Contar con informacién cierta, exacta, relevante y completa sobre la carga
procesal de los drganos jurisdiccionales en materia penal.

» Coadyuvar en la liquidacion de expedientes, estando proximo la implementacion
del Nuevo Cddigo Procesal Penal en esta Corte Superior de Justicia.

V. EQUIPO IMPULSOR
El equipo impulsor estara integrado de la siguiente manera:

v Presidente
v' Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo
v" Administradora del Modulo Penal!

V. PLAZO

El plazo para la ejecucion del Plan de Descarga Procesal Lima Sur, es de 3 meses,
desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

FECHA FECHA
ETAPA INICIO FIN LUGAR RESPONSABLES
Etapal w2 b e ; i | -Administradora NCPP
_ A e | B CET | -Logistica
"CAPACITACON e | 0111 0/2019 | 18/10/2019 | Sede Central | -Unidad de Administracién y Finanzas
IMPLEMENTACIONY = | -Informética,
PRI e | ; -Coordinacion de Servicios Judiciales
Etapa Il Archivos -Equipo Impulsor
6 047102019 | 1171012019 Modulares -Equipo Liquidador
"CLASIFICACION" Organos -Administradora NCPP
14/10/2019 | 18/10/2019 Jurisdiccionales | -Coordinacion de Servicios Judiciales
‘Etapa lll AT | B ’ Hagy -Administradora NCPP
; : =Sl G |k hina Tl L oty : -Coordinador Equipo Liquidador
"DEPURACION" 21!10!20_19 31!12!2019 . Sede Central | -Equipo Liquidador
: gt § e -Coordinacién de Servicios Judiciales
-Equipo Impuisor

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Capac cuadra 02 con Bolognesi — San Gabriel - Villa Maria del Trunfo
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VI. ETAPAS

La ejecucién del presente plan de descarga se desarrollara en etapas siendo estas las
siguientes:

"CLASIFICACION®
Etapa It

"CAPACITACION e
IMPLEMENTACION"

Etapa i

"DEPURACION"
Etapa I

6.1. ETAPA PREPARATORIA
En esta etapa se desarrollaran las siguientes fases:
6.1.1 Capacitacion -

v Dirigida a todo el personal que integra el grupo liquidador.

v Uniformizar criterios en cuanto al uso del Sistema Integrado Judicial.

v" Capacitar en el uso de sistemas administrativos (Registro de Condenas,
Requisitorias, INPE, SINAREJ, etc)

CAPACITACION

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Cépac cuadra 02 con Bolognesi — San Gabriel - Villa Maria del Triunfo
Telf.5
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6.1.2 Capacitacién e Implementacién.-

v Solicitar los ambientes en el cual desarrollaran funciones el equipo liquidador
durante la tercera etapa, asi como su implementacion.

v" Realizar el requerimiento de compra de bienes y utiles que sean necesarios
para el desarrollo de funciones del equipo liquidador.

v" Requerir la creacién de Usuarios de los sistemas informaticos que son
necesarios para el Plan de Descarga (Condenas, Requisitorias; INPE, SIJ,
etc)

6.1.3 Designacién Jueces Coordinadores

v Elaboracién y aprobacién de documentos formatos que seran usados en el
Plan de Descarga.

v Establecer criterios en cuanto a los decretos y/o resoluciones mediante el cual
se derivan los expedientes al Archivo Central.

6.2. SEGUNDA ETAPA

Para la realizacién de esta segunda etapa se ha previsto la formacion de 15
grupos, los mismos que estardn integrados por 1 Especialista Judicial y 1
Asistente Jurisdiccional, quienes visitaran los archivos modulares en un primer
momento y luego los o6rganos jurisdiccionales, de acuerdo al cronograma
establecido, a fin de realizar las siguientes acciones:

v Revisién fisica y actualizacion en el Sistema Integrado Judicial de todos los
expedientes encontrados en el érgano jurisdiccional visitado.

v Clasificacién de expedientes que cumplen las condiciones para su depuracion.

v Elaboracién de los oficios a través del cual los expedientes seleccionados
seran remitidos al equipo de liquidacién.

v Identificar los depdsitos judiciales que pudieran encontrarse en los expedientes
a revisar.

CLASIFICACION
(Archivos Modulares/Organos J urisdiccionales)

Preparacion y Remisidn de Exp'edientlgs.-'
empaquetada de mediante documento

Clasificacién de expedientes
que reunen condiciones

para su remision a archiva. ! :
expedientes que fueron suscrito por el Juez de

clasificados origen.

Busqueda de Depdsitos
ludiciales

6.2.1 Visita a los_archivos modulares .- Se iniciara esta etapa con el ingreso a
los archivos modulares, que es donde se encuentra la mayoria de expedientes

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Cipac cuadra 02 con Bolognesi — San Gabriel - Villa Maria del Triunfo
Telf.5194600 - Anexo: 16512 - www.pj.gob.pe/ csjlimasur
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que tramita un juzgado, ademas de poder contar con mayor libertad para el
desarrollo de sus funciones y ocasionar menor interferencia en ia labor gque
desarrolla el magistrado. La visita a los archivos modulares sera realizada de Ia
siguiente manera:

Sedes Grupos de Trabajo | Total Personal

Sede Progreso 4 8
Sede Chorrillos 4 8
Sede CISAJ 4 8
Sede Flagrancia 3 6

Las principales actividades a realizar durante las visitas a los archivos modulares,
seran los siguientes:

Especialista Judicial de Juzgado

v' Revisar fisicamente cada expediente que se encuentre en el archivo modular

visitado.

Verificar en el sistema si el expediente no cuenta con escrito pendiente.

Actualizar en el SIJ el estado del expediente, siempre que dicha actualizacion

no requiera la realizaciéon de algun acto previo.

v Verificar en fisico y a través del SIJ, si algtin expediente cuenta con depésitos
judiciales prescritos, que de encontrarse seran puestos a conocimiento de
Servicios Judiciaies.

v" Clasificar los expedientes que se encuentran en condicion de ser depurados en
concordancia con las Resoluciones Administrativas N°373-2014-CE-PJ, N°387-
2019-CE-PJ y demas normas al respecto.

AN

Asistente Jurisdiccional

v' Cosido y foliado de los expedientes y pegado de cargos de documentos que
son elaborados por el equipo liquidador.

v" Apoyar en el movimiento de expedientes que se encuentran en los archivos
medulares.

v' Apoyar en la verificacién de escritos pendientes en el SIJ.

v Apoyar en la verificacion fisica y a través del SIJ, si algin expediente cuenta
con depdsitos judiciales prescritos, los cuales seran puestos a conocimientos
de la Coordinacién de Servicios Judiciales.

v" Elaboracién de paquetes de expedientes que seran remitidas a la etapa de
depuracion.

v" Apoyar en el traslado de expedientes.

6.2.2 Visitar érganos jurisdiccionales.- Culminada la clasificacion de
expedientes en los archivos modulares, el Especialista Judicial y el Asistente
Jurisdiccional realizaran las mismas actividades en los 6rganos jurisdiccionales.

6.2.3 Remision de Expedientes.- Una vez clasificados los expedientes tanto de
los archivos modulares como de los érganos jurisdiccionales, estas seran
empaquetadas para su remisidn mediante documento suscrito por el Juez de
origen al ambiente de trabajo destinado para la realizacion de la tercera etapa.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Cipac cuadra 02 con Bolognesi — San Gabriel - Villa Marda del Triunfo
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Los expedientes remitidos fisicamente para su depuracion, seran asignados de
manera electrénica (mediante sistema) al coordinador del equipo liquidador,
precisando que los expedientes en el sistema permaneceran en el juzgado de
origen, para lo cual el personal informatico del Nuevo Codigo Procesal Penal
realizara las acciones correspondientes.

6.3. TERCERA ETAPA

En esta etapa todos los integrantes del equipo liquidador desarrollaran funciones
en los ambientes asignados en la Sede Central, quienes a su vez contaran con un
coordinador y estaran supervisados por el Administrador del NCPP en
representacion del Grupo Impulsor, empezando su labor una vez recepcionado los
expedientes que fueron remitidos producto de la ejecucion de la segunda etapa.

Reunidos los expedientes en la Sede Central, el coordinador asignara fisicamente
y a través del SIJ de manera aleatoria y proporcional los mismos, a los
especialistas judiciales que integran el equipo liquidador, para asi poder
determinar quien se encuentra en custodia de! expediente.

Recepcionado los expedientes por el Especialista Judicial, procederd a Ia
realizacion de las actividades conducentes a su archivamiento, para lo cual
contara con el apoyo de un asistente jurisdiccional, siendo las principales
actividades a desarrollar, las siguientes:

Coordinador
v Coordinar con los magistrados la firma de los documentos
v Realizar los requerimientos sobre bienes y materiales que necesite el equipo
liquidador ante la administracidn del NCPP.
v Transmitir las interrogantes e inquietudes del equipo liquidador que puedan
surgir durante el desarrollo de las actividades.
v Transmitir las propuestas de mejoras generadas por el equipo liquidador.

Especialista Judicial

v’ Elaboracién de decretos y/o resoluciones que disponga el archivamiento de
expedientes.

v' Elaboracién de documentos para instituciones (Condenas, Requisitorias,
Policia Judicial, etc).

v Disponer la devolucién de expedientes al juzgado de origen de no
corresponder su archivamiento.

v Ofras actividades afines que disponga el Equipo Impulsor

Asistente Jurisdiccional
Realizar el pegado de oficios al expediente una vez tramitados
Cosido de expedientes si es que corresponde.
Empaquetado de expedientes para su remisién al Archivo Central.
Diligenciamiento de oficios a instituciones (Registro de Condenas,
Requisitoria, Policia Judicial, etc), excepcionalmente a personas naturales.
Apoyar en el traslado de expedientes al Archivo Central.
Otras actividades afines que disponga el Equipo Impulsor.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Esquina Manco Cipac cuadra 02 con Bolognesi — San Gabriel - Villa Maria del Triunfo
Telf.5194600 - Anexo: 16512 - www.pj.gob.pe/ csjlimasur
3 AR R RILIA 2115 [0 =10 1 T )
Nl s i et

ANENENEY

AR




