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RESOLUCION CORRIDA N° 000364-2024-P-PJ

Expediente N.° 062318-2024-ETTDA

Referencia: Oficio N.° 520-2024-CG/OC0279

Dado cuenta: con el documento de la referencia, el jefe del Organo de Control
Institucional del Poder Judicial de la Contraloria General del Republica comunica sobre
el Informe de Hito de Control N.° 083-2024-OCI/0279-SCC, vinculado a la ejecucién del
proyecto “Mejoramiento de los servicios de administracion de justicia de los 6rganos
jurisdiccionales e implementacion del NCPP en la sede principal del distrito judicial de
Cajamarca-CUIl 2171479”, en virtud de las normas descritas en el indicado oficio que
regula el servicio de control simultaneo y establecen la comunicacion al titular de la
entidad o responsable de la dependencia sobre la existencia de situaciones adversas
que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan. El objetivo general es determinar si la
ejecucion del proyecto “Mejoramiento de los servicios de administracion de justicia de
los 6rganos jurisdiccionales e implementacion del NCPP en la Sede Principal del Distrito
Judicial de Cajamarca-CUI N.° 2171479” se viene realizando de conformidad con la
normativa aplicable y con las condiciones contractuales establecidas; y los objetivos
especificos son establecer si la ejecucion y supervision en curso, a la fecha de la visita a
la obra, se viene desarrollando de acuerdo con lo establecido en las condiciones
contractuales y normativa técnica aplicable; en tal sentido, remite el Informe de Hito de
Control N.° 083-2024-OCl/0279-SCC “Mejoramiento de los servicios de administracion
de justicia de los 6rganos jurisdiccionales e implementacion del NCPP en la sede
principal del distrito judicial de Cajamarca-CUIl 2171479”, Hito de Control N.° 9: Avance
de ejecucién de obra a diciembre 2024, periodo de evaluacion del 2 al 10 de diciembre
de 2024. Indica que, de la revision efectuada al Hito de Control N.° 9: Avance de
ejecucion de obra a agosto 2024, se han identificado tres situaciones adversas que
afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del proyecto: 1. Incumplimiento de la ejecucion de los avances parciales
establecidos en el Calendario de Avance de Obra valorizado vigente, podria afectar el
plazo previsto para la culminacion de la obra. 2. Algunos de los urinarios de los servicios

. higiénicos no cumplen con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones
Ejgj ;'irgr?tzl vigente, situacion que podria afectar la finalidad publica del proyecto de contar con una
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infraestructura adecuada. 3. Algunas columnas de confinamiento de los muros de
albafiileria presentan deficiencias de calidad como segregacién del concreto y presencia
de cangrejeras, situacién que podria afectar la vida util de los componentes identificados
y, por ende, la finalidad publica del proyecto de contar con una infraestructura
adecuada. Por lo tanto, recomienda que se comunique al titular del Poder Judicial el
informe de hito de control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como
resultado del servicio de control concurrente al Hito de Control N.° 09: Avance de
ejecucion de obra a diciembre 2024, con la finalidad de que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecucion del proyecto
“Mejoramiento de los Servicios de Administracion de Justicia de los Organos
Jurisdiccionales e Implementacion del Nuevo Codigo Procesal Penal en la Sede
Principal del Distrito Judicial de Cajamarca”-CUI N.° 2171479. Asimismo, sefiala que se
comunique a la Comision de Control en el plazo de cinco dias hébiles las acciones
preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas
contenidas en el mencionado informe. En consecuencia, estando a lo expuesto y de
conformidad con lo establecido en el articulo 76 del TUO de la Ley Organica del Poder
Judicial, se dispone: remitir a la Gerencia General del Poder Judicial el referido informe
para la adopcion de las acciones correspondientes; asimismo, comunicar al Organo de
Control Institucional del Poder Judicial de la Contraloria General de la Republica en el
plazo maximo de cinco dias habiles las acciones adoptadas y por adoptar, con
conocimiento de la Secretaria General de la Gerencia General del Poder Judicial y del
Organo de Control Institucional del Poder Judicial de la Contraloria General de la
Republica para el seguimiento y demas fines pertinentes.
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