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CARTA N° 000030-2026-OL-UAF-CSJSA-PJ

Sr(a).

T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUC: 20545913811
Av. PASEO DE LA REPUBLICA N° 4162 DPTO 301 URB. BARBONCITO
LIMA.-

Asunto : Improcedencia de la Ampliacion de Plazo.

Referencia : EXPEDIENTE 000593-2026-OL-UAF
HOJA DE ENVIO 000389-2026-OL-UAF-CSJSA (2MAR2026)

Tengo a bien dirigirme a usted en relacién a la ejecucion del contrato de la referencia. Al
respecto, tras la evaluacion final del cumplimiento de sus obligaciones, se comunica lo siguiente:

1. Sobre la improcedencia de la Ampliacion de Plazo

Se ha procedido a denegar su solicitud de ampliacién de plazo adjunta al correo de fecha
10/03/2026, por cuanto la misma carecia de sustento por causas no imputables al contratista y no
demostré la afectacion de la ruta critica del cronograma de ejecucion, conforme a las exigencias
de GAF/DIR-018 DIRECTIVA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE
CONTRATOS MENORES EN EL PODER JUDICIAL — VERSION 002; en el numeral 7.8.2.
MODIFICACIONES CONTRACTURALES- AMPLIACION DE PLAZO b) El Proveedor puede
solicitar la ampliacion de plazo contractual por causas no imputables al contratista, debidamente
sustentada con los medios probatorios respectivos.

2. Sobre el cumplimiento y el estado de mora

Si bien su representada procedié con la entrega/atencion de la prestacion el dia 25/03/2026, se
observa que dicha accion ocurrié fuera del plazo contractual establecido, el cual vencié
indefectiblemente el dia07/03/2026.

Al no haberse aprobado la ampliacion de plazo solicitada, el periodo comprendido entre el
vencimiento del contrato y la entrega efectiva de la prestacion se configura como retraso
injustificado.

3. Aplicacion de Penalidades

En estricta observancia de La GAF/DIR-018 DIRECTIVA CONTRATACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS A TRAVES DE CONTRATOS MENORES EN EL PODER JUDICIAL — VERSION 002;
7.8.3 APLICACION DE PENALIDADES, esta Entidad procedera a la aplicacion de la penalidad por
mora por un total de [18] dias de retraso.
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¢ Fecha de cumplimiento real: 25/03/2026
e Total dias de penalidad: [18 Dias]

El monto resultante serd deducido directamente del pago correspondiente a la factura N° FOO1-
2368, conforme al calculo detallado en el informe técnico adjunto a la presente

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos de mi mayor
consideracion.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
LIZBET YAHAYRA CORTEZ NIQUEN
Coordinadora de Logistica
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa
LCN/plp
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FORMATO DE PENALIDAD

NUMERO DE FORMATO

1

FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

31/03/2026

DEPENDENCIA USUARIA COORDINADOR DE LA OFICINA DE INFORMATICA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL SANTA
DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL / PROVEEDOR / CONTRATISTA RUC
T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20545913811
Perfeccionamiento del contrato Contrato - N°

Orden de X N° 0015-2026-C
Compra
LOCACION DE
SERVICIO

DATOS DEL CONTRATO

Descripcion del objeto de
contratacion

ADQUISICION DE 10 KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK MS823 PARA LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA CSJSA.

DATOS ADICIONALES

VERIFICACION DE

6.1 ANTECEDENTES PARA EL CALCULO

DE PENALIDAD

Monto de la contratacion $/.20,230.80
Expediente SIAF N° 152
Monto del Adenda al contrato 0.00
Plazo de entrega 5 DIAS CALENDARIO
Fecha del contrato / Notific O.S. 02/03/2026
Fecha de inicio del contrato / O.C. |03/03/2026
Fecha de culminacién del contrato /|07/03/2026
Forma de entrega Unica : X
Calculo de penalidades Entregable - Entregable N°
N°
Fecha de observaciones realizadas |0
Fecllwpa dé 'subsanacién de 0
Ampliacién de plazo 0
Documento que autoriza la 0
Fecha de inicio del plazo adicional |03/03/2026
Fecha de culminacion del contrato |07/03/2026
Fecha de entrega del bien (calculo 25/03/2026

de penalidad x incumplimiento)

Conformidad del area usuaria /

fecha 30/03/2026

6.2

Retraso en dias 18
RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD FORMULA
- T T
PORCENTAJE 10% Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
MONTO DEL CONTRATO S/.20,230.80 F x plazo vigente en dias
PLAZO DE CONTRATO 5|Donde F tendra los siguientes valores:
FACTOR 0.40
PENALIDAD DIARIA 1011.54 Donde F tendra los siguientes valores:
RETRASO EN DIAS 18| @) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general; F = 0.40
PENALIDAD A APLICAR S/.18,207.72 b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.
MONTO 10% MAXIMO DE PENALIDAD S/.2,023.08

PENALIDAD a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general; F = 0.40

MONTO DE LA PENALIDAD

$/.2,023.08 |

OBSERVACIONES

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

BIBI [Firma
RIA] Digital
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